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L’année 2021 a été marquée par une situation d’étiage 
exceptionnelle à l’échelle de nos territoires, de par sa 
précocité, sa durée, et son intensité. Elle se classe ainsi au 
5ème rang des années hydrologiques les plus déficitaires 
depuis 1959 et semble s’inscrire dans une continuité au 
regard des sécheresses rencontrées ces dix dernières années.  
 
Cette situation de fortes tensions sur la ressource en eau 
peut avoir d’importantes répercussions tant au niveau des 
différents usages qui en dépendent (eau potable, agriculture, 
navigation, pêche et autres activités économiques et de 
loisir) que vis-à-vis de la biodiversité et de la qualité des 
milieux naturels.  

 
Les difficultés d’approvisionnement en eau potable rencontrées par certaines communes, les 
incendies majeurs qui ont touché le département, et la fréquence des arrêtés de restrictions des 
prélèvements, sont autant de signaux qui doivent nous alerter et nous faire prendre conscience de la 
réalité du changement climatique. 
Face à ces situations récurrentes d’extrême sécheresse, il nous faut collectivement construire la 
résilience des territoires, et cette nécessaire adaptation aux évolutions climatiques fait aujourd’hui 
consensus.  
 
C’est dans ce contexte que le récent Varenne de l’eau a réaffirmé le rôle central des PGRE (ou PTGE), 
comme outil à même d’en redynamiser la gestion territoriale. À travers ses 87 actions, le PGRE de 
l’Aude constitue ainsi plus que jamais la feuille de route qui nous permettra un retour à l’équilibre 
quantitatif. 
 
Depuis son approbation en 2017, on ne peut que saluer les importants efforts qui ont pu être réalisés 
par l’ensemble des catégories d’usagers, qu’il s’agisse de l’agriculture, de la navigation ou de l’eau 
potable, et, après 5 années de mise en œuvre, les résultats en termes d’économies sur la ressource 
en eau sont très encourageants : d’un déficit initial de 37 M de m³, nous ne sommes maintenant plus 
qu’à 13 M de m³. 
 
Ce bilan positif est rendu possible grâce au soutien de l’ensemble des partenaires techniques et 
financiers de la démarche (État, Agence de l’eau, Région, Département, Chambre d’Agriculture), qui 
œuvrent aux côtés des porteurs de projets (ASA et unions d’ASA, VNF, collectivités…) et du SMMAR 
pour l’aboutissement de la démarche. 
 
Mais il nous faut plus que jamais garder le cap et unir nos efforts si nous souhaitons atteindre nos 
objectifs en 2024. C’est dans un état d’esprit collectif et solidaire que cette démarche a été engagée 
et doit se poursuivre. 
 
Il en va de la garantie et de la sécurisation des usages actuels et futurs, ainsi que de la préservation 
des milieux aquatiques. 
 
 

Thierry BONNIER      Eric MÉNASSI 
Préfet de l’Aude      Président du SMMAR  
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L’étude des volumes prélevables (EVP) a été réalisée entre 2011 et 2013 et a conclu à un déficit 
global de 37 Mm3 à l’échelle des bassins versants de l’Aude et de la Berre. Sur la base d’un 
traitement des données disponibles en 2010, l’étude a permis de déterminer la répartition des 
volumes d’eau consommés par usages : 
 

 Volumes prélevés bruts annuels, toutes ressources confondues (année 2010 – source étude 
volumes prélevables) 
 

 

*hors hydroélectricité 
 
Le volume total prélevé pour l’irrigation, l’alimentation en eau potable et l’industrie représente 
environ 150 Mm3 en 2010, hors besoins en eau du Canal du Midi et du Canal de la Robine, et hors 
hydroélectricité.  
 

 Volumes prélevés nets (prélèvement brut – restitution) sur la période d’étiage juin à octobre 
(année 2010 – source étude volumes prélevables)  
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Usages Volume (Mm3) 

Irrigation 114.7 

Eau potable 33.5 

Industrie* 2.6 

Canal du Midi 45 

Canal de la Robine 139 

Total 334.8 

Usages Volume (Mm3) 

Irrigation 31,86 

Eau potable 4,45 

Industrie 0,07 

Canal du Midi 24,67 

Canal de la Robine 42,22 

Total 103,27 



 
 

 Détermination des volumes prélevables et des déficits résiduels 
Hypothèses retenues : 

 Transfert vers l’aval des volumes non consommés en amont,  
 Prise en compte des réalimentations de cours d’eau (soutiens d’étiage et compensations 

d’usages en place) 
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Sur la base des résultats de cette étude, le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée et 
Corse a notifié aux préfets de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, par courrier du 27 juin 
2014, un déficit net d’environ 37 millions de m³ (Mm3) entre le 1er juin et le 31 octobre sur ces 
bassins.  

 
Afin de résorber ce déficit et dans l’objectif de mettre en place une gestion structurelle équilibrée 
d’ici 2021, le préfet coordonnateur de bassin a désigné le préfet de l’Aude comme pilote de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE). Pour 
l’appuyer dans cette mission, le préfet de l’Aude a naturellement sollicité le SMMAR pour en être 
l’animateur à ses côtés. 
 
Le PGRE vise à rééquilibrer les usages et la ressource afin de respecter en moyenne mensuelle les 
débits objectifs d’étiage (DOE aux points nodaux SDAGE) et les débits de gestion tout en répondant 
aux enjeux du territoire en matière d’alimentation en eau potable, d’économie agricole, de 
touristique, d’industrie et de bon état des masses d’eau. 
 
Le PGRE a été validé le 26 janvier 2017. 
  



 
 

 
Le PGRE signé le 26 janvier 2017 fixe un objectif global de 33 Mm3 d’économies d’eau à l’horizon 
2021. 
Le PGRE identifie 87 actions réparties comme suit : 
 

Types 
d'opérations 

Nombre 
d'opérations 

Animations 13 

Équipements 13 

Études 31 

Gestion 16 

Travaux 14 

Total 87 

 
Les actions sont réparties pas sous-bassins versants, et une large majorité concerne les secteurs 
Aude médiane (43%) et Aude aval (33%), territoires le plus déficitaires. 
 
 

Sous-bassins Total 

Aude Amont 2 

Aude Aval 29 

Aude Médiane 37 

Bassin Versant de l'Aude 16 

Fresquel 3 

Total 87 

 
 
 
Synthèse des actions de résorption du déficit par sous-bassins versant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2%

33%

43%

18%

4%

Aude Amont

Aude Aval

Aude Médiane

Bassin Versant de l'Aude

Fresquel

15%

15%

36%

18%

16%
Animations

Équipements

Études

Gestion

Travaux

Aude amont hors Sou et Lauquet                 Aude amont 
 
Contexte : secteurs identifiés comme non déficitaires  
 
Actions identifiées : par principe de solidarité aval 

- restauration et préservation des zones humides 

- réduction de l’impact des éclusées sur les usages avals et sur le milieu  

 

Sou et Lauquet                    Aude amont 
 

Contexte : déficits mineurs de 10000 et 25000 m3.  

 

Action identifiée : 

- raccordement de St Hilaire au SSOEMN en substitution du prélèvement AEP sur le Lauquet 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fresquel            Fresquel 

 

Contexte : déficit de 1.31 Mm3 

 

Actions identifiées : 

- utilisation du Fresquel comme vecteur pour le transfert d’une partie des quotas VNF stockés dans la 
Ganguise, pour compenser des besoins du canal du Midi à l’aval de la prise de Villedubert  

- optimisation des ressources utilisées et meilleure coordination des différents déstockages 
(optimisation des ressources VNF : efficience, impact cours d’eau, temps de transfert) pour limiter le 
prélèvement à Villedubert. 

- Compensation des prélèvements des jardins collectifs 

Orbiel                Aude Médiane 

 

Contexte : pas de déficit (peu de prélèvements et apport depuis l’usine des Barthes et le barrage de Laprade) 

 

Action identifiée : par principe de solidarité aval 

- Etude des béals alimentant les jardins familiaux (optimiser le prélèvement – action en solidarité aval) 

Argent Double                  Aude Médiane 

 

Contexte : déficit de 380000 m3. Plus de prélèvement autorisé sans compensation en 2021. 

 

Actions identifiées : 

- Combler le manque de structuration (fusion/extension d’ASA aux préleveurs individuels, 
organisation des préleveurs amont Rieux) 

- Substitution de la totalité des prélèvements de l’Argent Double et de sa nappe d’accompagnement 
depuis étang de Jouarres (« Maillon Minervois ») 

- Modernisation du réseau de l’ASA des Jardins de Peyriac-Minervois  

- Recherche substitution des prélèvements agricoles situés au niveau de Caunes-Minervois 
(CAC/CDA Minervois) 

- Recherche substitution par une ressource souterraine des prélèvements de l’ASA de la Prade à 
Citou (potentiel de 60000 m3 d’économie) 

Cesse                Aude Médiane 

 

Contexte : déficit de 1.1 Mm3, réduction des prélèvements nets à l’étiage de 25%. Peu de prélèvements : 
VNF, BRL, ASA (2) 

 

Actions identifiées : 

- formaliser le protocole d’échange d’eau entre VNF et BRL (diminuer le débit prélevé sur la Cesse par 
VNF au barrage de la Garenne, grâce à des compensations faites par BRL directement dans le 
canal du Midi) Cf actions Fresquel 

- substituer les prélèvements BRL réalisés dans la Cesse par la ressource sécurisée de l'Orb quand le 
débit de la Cesse le nécessite 

Orbieu            Aude Médiane 

 

Contexte : déficit de 0.94 Mm3, réduction des prélèvements nets à l’étiage de 60%. Nombreux prélèvements 
agricoles dont ASA Luc/Orbieu et et ASA Cruscades) 

 

Actions identifiées :   

- améliorer les connaissances des prélèvements de l’Orbieu amont (étude des béals) et organiser les 
préleveurs sur ce secteur (CDA des Corbières).  

- étude de raccordement des préleveurs agricoles de Névian, Marcorignan (Orbieu aval) sur le 
réseau BRL ou toutes autres ressources de substitution  

- mise en oeuvre du contrat de canal de l’ASA de Luc sur Orbieu (700000 m3 d’économies) : mise 
sous pression, stockage pour substitution. 

- Etude mobilisation de l’étang de la femme morte à Canet d’Aude (500 000 m3) en substitution de 
prélèvements ASA Luc et Cruscades) 

- étude pour la réalisation d’un plan d’eau à Ferrals (1 Mm3 – association Mise à Jourre) 

- raccordement de la commune d’Ornaison au SIAERO 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aude (partie médiane : Carcassonne à Narbonne)      Aude Médiane 
 
Contexte : 95 % des volumes prélevés par des ASA d’irrigation et VNF (prise de Villedubert) – 32 Mm3 de 
déficit avec Aude aval 
 
Actions identifiées : 

- contrat de canal de l’ASA de Marseillette (10 Mm3 prélevés à l’étiage – réduction  du prélèvement 
déjà engagée avec passage de 1500 l/s à 800 l/s en 5 ans) 

- contrat de canal de l’ASA de Canet (11 Mm3 autorisés – réalimentation nappe pour AEP) 

- Raccordement Canet au Karst de Pouzols (substitution 10 Mm3 – au-delà de 2021)) 
- contrat de canal de l’ASA d’Olonzac (réduction de fuites, modernisation et substitution étang de 

Jouarres) 
- Optimisation et modernisation ASA de Castelnau d’Aude  

- compensation d’une partie des prélèvements effectués par VNF à la prise de Villedubert à partir 
des ressources de la Montagne Noire, via le Fresquel (cf action Fresquel) 

- Etude plans d’eau de Canet (Femme Morte) et Raissac d’Aude (Fabrique) pour substitutions 

- structure collective à l'échelle du bassin de l'Aude qui regrouperait les ASA et union d'ASA, et 
intégrerait également l'inventaire et l'adhésion de tous les préleveurs individuels du fleuve Aude  

Aude (aval du seuil de Moussoulens)        Aude aval 
 
Contexte : 32 Mm3 de déficit avec Aude aval, pas de contribution à l’objectif fixé en amont au seuil de 
Moussoulens, mais principe de solidarité. 
 
Actions identifiées  

- Amélioration des rendements AEP de la CA du Grand Narbonne 
- Réduction des consommations des usagers (Action PNR – familles économes) 
- structure collective à l'échelle du bassin de l'Aude qui regrouperait les ASA et union d'ASA, et 

intégrerait également l'inventaire et l'adhésion de tous les préleveurs individuels du fleuve Aude  

 

Berre            Aude aval 
 
Contexte : déficit de 370000 m3. Plus de prélèvement autorisé sans compensation en 2021. Peu de 
préleveurs (tous les prélèvements sont du type individuel en cours d’eau ou en nappe d’accompagnement sauf 
ASA du canal du Lac à Sigean qui prélève hors étiage) 
 
Actions identifiées : 

- substitution difficile économiquement compte tenu du faible nombre de préleveurs 
- Organiser la demande autours d’un projet commun. La création d’une ASA pourrait permettre de 

développer un projet de substitution (forage, retenue ? – CDA des Corbières) 

 

Canal du Midi à l’est de Villedubert            Canal du Midi 
 
Contexte : pas d’objectif hydrologique spécifique mais usage majeur 
 
Action identifiées : 

- organisation des préleveurs du canal du Midi dans l’objectif de créer une structure collective  

- raccordement partiel ou total de la prise BRL de Portiragnes sur le réseau hydraulique régional 
(programme Aqua Domitia), à partir de 2020  

- raccordement à la ressource du karst de Pouzols des communes desservies en eau potable par le 
SIVU de la plaine des Plô, à partir du canal alimenté gravitairement par la prise de l’ASA de 
Puichéric  

- substitution du prélèvement réalisé par l’ASA d’Homps-Azille dans le canal du Midi par un 
raccordement sur l’étang de Jouarres (contrat de canal d’Olonzac) 

- création de l’ASA d’Ouveillan 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal du Gailhousty            Canal du Midi 
 
Contexte : prélèvement conditionné à un débit minimum dans l'Aude à Moussoulens de 10 m3/s. Condition 
non respectée en pratique et prélèvement de plusieurs centaines de l/s 
 
Actions identifiées : 

- Dispositif de comptage entrée/sortie (SI Cuxac-Coursan) 
- plan de gestion du canal de Gailhousty qui dessert en eau le périmètre de l’ASA de Coursan (CA11) 

- PDG étang de Capestang 
- création de l’ASA de Coursan (fait) 
- Etude du plan d’eau de Cuxac d’Aude portée par l’Union d’ASA de l’est audois dont une des 

fonctions serait de substituer des prélèvements existants dans la nappe d’accompagnement de 
l’Aude  

 

Canal de la Robine : mise en œuvre des actions du contrat de canal   Canal du Midi 
 

- modernisation de 35 prises d’eau actives sur les 120 recensées + modernisation système 
d’irrigation 

- dispositifs de comptage afin d'améliorer la connaissance des prélèvements réels et d'améliorer la 
gestion  

- réparation de 2 km de berges identifiées comme très fuyardes par VNF 
- généralisation d'une gestion collective par les ASA sur le périmètre irrigué à partir du canal de la 

Robine  
- mise sous pression de l'ordre de 900 ha irrigués actuellement par mode gravitaire sur le périmètre 

de l'ASA du Raonel 
- rénovation des réseaux des ASA de Livière et du Cercle, le recyclage des eaux d’irrigation de 

l’ASA de Mandirac  

- établissement par l'union d'ASA de l'est audois d'un S.I.G du système de distribution de l'eau 
d'irrigation en rive gauche et droite de l'Aude 

- gestion saisonnière des apports aux étangs du narbonnais  

 

Actions transversales              Bassin versant de l’Aude 
 

- Dispositif de compensation généralisé des prélèvements 

- Schéma d’alimentation et eau des élevages 
- Mise en place de stockages réalimentés par des eaux excédentaires 
- Constitution et diffusion de références techniques 
- Forages collectifs en zone orpheline ou déficitaire 

- Références sur les cultures résistantes 
- Conservatoire des variétés 
- Schéma de valorisation de l’eau brute 

- Inventaire et gestion des stockages sous-utilisés 
- Dispositif de suivi hydrométrique 
- Mise en place de l’association d’irrigants collectifs et individuels 

- Tableau de bord des actions PGRE 
- Equipement en dispositifs de comptage des volumes prélevés 
- Schéma de structuration AEP 
- Schéma de répartition durable des ressources 

- Amélioration des rendements AEP des collectivités 



 
 

Le PGRE en quelques chiffres… 
 

concernant directement des économies d’eau (30 Mm3 en 2021 dont 26.5 Mm3 via le contrat robine 
et 3.5 Mm3 sur l’axe Aude médiane, Argent Double et Orbieu) 
 

sur 22 concernent des substitutions agricoles. 10 substitution complètes ou partielles via Jouarres et 
aquadomitia pour 2.45 Mm3 ; 3 substituions via eaux souterraines ; 7 substitutions via plans d’eau 
(Ferrals et Fabre sur Orbieu, argent double, femme morte et Raissac sur Aude médiane) ;  
 

 
et 1 action réutilisation des eaux de submersion pour 0.8 Mm3 
 

Gailhousty, Robine, Béals Orbiel, Argent Double et Orbieu, programmes d’actions ASA de 
Marseillette et Canet, schéma alimentation en eau des élevages 
 

  
et d’organisation des préleveurs 
 
Des opérations de métrologie et de connaissance (comptages, suivis hydrauliques, SIG, …) 
 

Des actions de gestion des étangs (Capestang via Gailhousty, Campignol via le canal de la réunion) 

 
Au 31 décembre 2021, sur les 87 actions identifiées au PGRE, 71 (82%) ont été réalisées, sont en 
cours ou, à minima, ont fait l’objet d’un financement. 
 
L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre des démarches de contrats de 
canaux de Canet et Robine/Gailhousty. Ces démarches devraient apporter un volume important 
d’économies à l’horizon 2024 (7.4 Mm3/an pour Canet et 4.8 Mm3/an théoriques pour Robine). A 
noter également l’engagement de l’ASA de Marseillette dans une démarche de rationalisation de 
l’usage de la ressource en eau sur son périmètre (potentiel d’1Mm3 d’économies). 
 
Ainsi, si les premières années de déclinaison du PGRE ont été marquées essentiellement par 
l’engagement d’actions de structuration ou la réalisation d’études, la seconde partie du plan de 
gestion a vu se concrétiser les opérations de travaux et d’équipements déclinées notamment dans 
les contrats. Les deux dernières années de mise en œuvre du PGRE connaissent toutefois un 
ralentissement du fait de l’étalement des opérations d’ici 2024 contre 2021 initialement. 
 



 
 

Comme en 2020, l’année 2021 a par ailleurs été marquée par un contexte sanitaire particulier 
n’ayant pas facilité la démarche générale. Pour autant, les réunions de concertation sur le système 
de compensation ainsi qu’un un CTIS en fin d’année ont pu être organisés. 
 
On notera que les gains sur la ressource en eau avaient été surestimés pour certaines opérations lors 
de l’élaboration du PGRE (imperméabilisation des berges de la Robine par ex). Ce différentiel est 
toutefois compensé par des économies supérieures générées par d’autres actions, parfois 
nouvellement inscrites. 2 actions ont été abandonnées dans le contrat Robine. Il s’agit de la 
restructuration foncière du delta de l’Aude, ainsi que la mise en circuit fermé des rizières de 
Mandirac. La mise en place d’un plan de gestion au niveau de l’étang de Capestang reste également 
sans perspective à ce jour (contexte politique défavorable) 
 

Sous-bassin En projet En cours Réalisées Abandonnées Total 

Aude Amont 
 

1 1  2 

Aude Médiane 9 14 14  37 

Aude Aval 2 7 17 3 29 

Bassin Versant de l'Aude 2 10 4  16 

Fresquel 
 

2 1  3 

Total 13 34 37 3 87 

Pourcentage 15% 39% 43% 3% 100% 

 
 

 
 
 
Six ans après sa signature, la mise en œuvre du PGRE reste dynamique mais a connu un plateau dans 
le décompte des économies sur la ressource en eau. Ce ralentissement marque la fin d’un premier 
cycle d’actions (dont les économies du premier contrat Robine), avant la mise en œuvre d’un 
nouveau cycle de travaux dont les cadres (contrats) ont été définis en 2019, et les études préalables 
en cours ou achevées. L’effort d’animation doit être poursuivi pour conserver une mobilisation forte 
des porteurs de projets et garantir ainsi la bonne exécution du PGRE pour ses dernières années de 
mise en œuvre. 
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Les actions ciblées dans le PGRE ont démarré pour certaines dès 2014, à la suite de la réalisation de 
l’étude des volumes prélevables. C’est le cas des opérations de rénovation des prises d’eau ciblées 
dans le contrat de canal de la Robine. Depuis 2014, environ 36.3 M€ ont été investis dans la 
déclinaison des opérations PGRE. Ce bilan n’est pas exhaustif puisqu’il ne tient pas compte des 
travaux de réhabilitation des réseaux AEP portés par les collectivités (action 84). L’évolution notable 
des montants investis depuis 2018 s’explique par la déclinaison des contrats de canaux de Canet 
(plus de 2 M€ engagés en 2019), Olonzac (4,6 M€), Luc (2.2 M€), ou encore Robine (4.5 M€ sur les 
trois tranches de modernisation). L’année 2021 intègre la poursuite des opérations engagées au titre 
du nouveau contrat Robine/Gailhousty (Modernisation du réseau d'irrigation des jardins familiaux de 
l'ASA de la Plaine de Livière, pour près de 2 M€ et 1Mm3/an d’économies attendues), ainsi que la 
création du réseau d'irrigation de l'Argent Double (Substitution par raccordement au lac de Jouarres 
pour un volume de 420000 m3) 
 

BV / Année financement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Aude Amont 78416 € 115700 € 98900 € 335200 € 0 € 0 € 150000 € 0 € 778216 € 

Aude Médiane 1932363 € 80000 € 121000 € 3146121 € 3725969 € 9991476 € 2373109 € 2304109 € 23674147 € 

Aude Aval 200295 € 274213€ 491049 € 420298 € 4634318 € 762856 € 1991197 € 15000 € 8844226 € 

Fresquel 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

BV de l'Aude 161901 € 178278 € 308148 € 572224 € 385559 € 835113 € 514505 € 73609 € 3029336 € 

Montant total 2372975 € 648191 € 1019097 € 4473843 € 8745846 € 11589445 € 5083810 € 2392718 € 36325925 € 

 
L’essentiel des dépenses est fléché sur les territoires les plus déficitaires (Aude médiane et Aude 
aval). A eux deux, ces secteurs représentent près de 90% des investissements (modernisation des 
installations agricoles).  

 
Le fait qu’aucun engagement financier n’apparaisse pour le bassin versant du Fresquel s’explique par 
la nature des opérations inscrites au PGRE pour ce sous-bassin versant. En effet, le maintien de 
l’équilibre quantitatif sur ce milieu passe par la mise en œuvre de compensations des prélèvements :  
VNF pour la navigation (compensation Canal du Midi au niveau de Villedubert), agriculture et jardins 
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familiaux (compensation depuis Ganguise). Ces compensations sont mises en œuvre lorsque le 
niveau d’étiage les rend nécessaires. 
 
Dans ce cadre, en 2019 et 2020, VNF a procédé à des lâchers volontaires depuis ses ressources 
sécurisées afin de garantir un soutien d’étiage sur le Fresquel sur les mois de septembre et d’octobre. 
Ces lâchers ont contribué au respect du débit d’objectif sur ce cours d’eau au niveau du point nodal 
de Pont Rouge.  
 
Pour autant, il semble difficile de généraliser ce fonctionnement à travers un protocole précis dans la 
mesure ou l’état annuel des réserves VNF ne permet pas toujours de garantir les volumes 
nécessaires. Ces lâchers sont donc pour l’heure effectués de manière ponctuelle, en fonction des 
reliquats d’eau non mobilisés pour la navigation en fin de saison. 
 
En termes de typologie, les travaux et équipement représentent un investissement de 29.7 M€, soit 
82% du montant total, tandis que le total des études s’élève à 2.9 M€ environ. 
 
L’animation globale regroupant les interventions de la chambre d’agriculture, des unions d’ASA, du 
PNR, du SMMAR…, représente un coût de près de 3.5 M€ depuis 2014, à l’échelle du PGRE, soit 9.5% 
du montant total investi. 
 

 

 



 
 

 
Sur la période 2015-2021, le PGRE a estimé le potentiel d’économies d’eau sur la base de 23 
opérations parmis les 87, bon nombre d’actions n’étant pas chiffrables au moment de l’élaboration. 
 
En 2020, ce calendrier a fait l’objet d’ajustements, compte tenu : 
 

 Du temps de mise en œuvre de certaines actions : études préalables longues, problème 
de structuration et de gouvernance nécessitant du temps de concertation, impact 
économique des opérations d’économie d’eau imposant un phasage, difficulté à 
mobiliser certains maîtres d’ouvrages (ASA Mandirac, ASA Marseillette…), difficultés 
administratives… 

 De la réalité des économies générées par les travaux, certaines opérations contribuant 
moins que prévu à l’objectif initial (ex : imperméabilisation des berges de la Robine) 

 Des opérations découlant de nouveaux contrats (ex Robine/Gailhousty) ou dont les 
économies ont pu être précisées par des diagnostics (ex : Contrat Canet) 

 
La nouvelle planification théorique des opérations sur la période élargie de mise en œuvre du PGRE a 
permis d’établir un prévisionnel d’économies d’eau, que l’on peut ainsi comparer avec les économies 
effectivement déclarées au moment des dépôts de demandes d’aides pour la réalisation des actions. 

 
 

Economies engagées/réalisées - engagements financiers 

Année Cumul économies PGRE 
Cumul économies 

actualisées 
Economies 
annuelles 

Montant engagé 

2014   0 0 2 372 975 

2015 10 500 000 15 539 000 15 539 000 648 191 

2016 16 000 000 16 814 000 1 275 000 1 019 097 

2017 17 500 000 17 592 000 778 000 4 473 843 

2018 18 500 000 19 156 736 1 564 736 8 745 846 

2019 21 000 000 19 156 736 0 11 589 445 

2020 28 000 000 21 010 520 1 853 784 5 083 810 

2021 33 000 000 23 922 020 2 911 500 2 392 718 

2022   24 356 614 1 434 594 0 

2023   30 711 334 5 354 720 0 

2024  33 511 334 2 800 000 0 



 
 

 
 
Jusqu’en 2019, le cumul d’économies d’eau déclarées est resté conforme avec le cumul prévisionnel 
déterminé lors de l’élaboration du PGRE. L’année 2020 a connu un ralentissement dans la résorption 
du déficit, du fait de la complexité de mise en œuvre des opérations (difficultés administratives, 
financières, techniques) qui n’avait pas pu être appréhendée de manière fine lors de l’élaboration du 
plan de gestion entre 2014 et 2017.  
 
Le contexte sanitaire a pu également retarder certaines opérations dans des proportions qu’il est 
difficile d’estimer (reports de comités de pilotages d’étude ayant retardé les prises de décisions, 
confinements ayant retardé certains travaux…) Les économies réalisées peuvent être estimées à 
environ 24 Mm3, soit un peu plus de 73% de l’objectif de 33 Mm3. La résorption du déficit nécessite 
encore la réalisation de 9 Mm3 d’économies et par la mise en œuvre du système de compensation à 
hauteur de 4Mm3. 
 
La réalité des économies d’eau devra être vérifiée dans le temps par une diminution effective des 
prélèvements et une augmentation des débits moyens sur les points de contrôles sur les cours d’eau. 
Ce point fait l’objet d’une analyse détaillée dans la suite du rapport. Le croisement des montants 
financiers engagés et des volumes théoriques ci-dessus permet d’afficher un coût d’investissement 
d’environ 1.5 €/m3 économisé. 
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En moyenne, pour la période 2010-2020, les prélèvements bruts annuels en eaux superficielles, hors 
navigation, représentent près de 114 Mm3/an. La part navigation peut être estimée sur la base d’un 
besoin de 500l/s sur le Canal de la Robine, et 900 l/s sur le canal du Midi (situation non optimisée). 
Dans ces conditions, sur la base de 320 jours/an de service, la part navigation peut être estimée à 
près de 14 Mm3 sur la Robine et à 25 Mm3 sur le canal du Midi. Ces données restent des estimations 
et devront être confortées par des études en cours menées par VNF (résultats attendu mi 2022) 
 
Dans ces conditions, les prélèvements totaux peuvent être estimés à 153 Mm3/an, tous usages 
confondus. L’usage agricole reste l’usage principal devant la navigation et l’eau potable. Les autres 
usages économiques restent très marginaux. 
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Compte tenu des incertitudes liées au besoin strict de la navigation, et aux caractéristiques 
intrinsèquement complexes des infrastructures VNF, l’analyse de l’alimentation du Canal de la 
Robine et du Canal du Midi font l’objet d’un paragraphe spécifique (p21 – chapitre 8). Ce découpage 
permet ainsi d’éviter les doubles-comptes en matière de prélèvements. 
 
Pour les autres usages, l’évolution des prélèvements bruts depuis 2010 par sous-bassins superficiels 
est synthétisée dans le tableau suivant (Mm3/an) : 
 
 
Bassins versants 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moy % 

Aude médiane 81.2 84.1 87.1 77.6 86.6 79.7 90.9 81.2 64.1 78.1 81.2 81.1 71% 

Aude amont 6.9 6.5 6.2 5.9 5.3 6.0 6.0 6.3 5.9 6.5 6.2 6.1 5% 

Aude aval 29.3 18.4 33.3 17.9 32.8 22.6 19.1 19.2 16.5 23.6 21.7 23.1 20% 

Fresquel 4.2 3.9 4.1 3.9 3.3 4.3 4.8 5.0 3.8 4.6 4.9 4.3 4% 

Total 121.5 112.9 130.8 105.3 128.1 112.7 120.9 116.6 90.3 112.6 113.9 114.6 100% 

 
La majeure partie des volumes prélevés se situe sur les bassins versants Aude médiane et Aval. Il 
s’agit pour l’essentiel de prélèvements agricoles. Les plus importants sont ceux des ASA de 
Marseillette et de Canet sur la partie Aude médiane, et de Raonel et Mandirac sur l’Aude aval. 

 
La baisse des prélèvements 2018 est significative et ce phénomène s’explique par le caractère 
hydrologique particulièrement humide de cette année. 
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Les prélèvements en eaux souterraines sont affectés en quasi-totalité à la production d’eau potable 
(88.5%). En moyenne, les prélèvements en eaux souterraines représentent 26.3 Mm3/an.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolution de la répartition des prélèvements par usages reste stable depuis 2010. Il n’est pas 
constaté d’accroissement significatif de la pression sur ce type de ressource. Les seules variations 
constatées sont liées aux conditions climatiques annuelles (augmentation des prélèvements en 
années sèches).  
 
Comme pour les prélèvements en eau superficielle, la baisse des volumes comptabilisés en 2018 est 
liée au caractère hydrologique humide de cette année. L’évolution des prélèvements en eaux 
souterraines est synthétisée dans le tableau suivant (Mm3/an) : 
 
Usages 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moy % 

Agriculture 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2 3.0 2.6 2.0 1.5 2.4 1.7 2.2 8.4% 

Eau potable 25.5 24.9 24.9 24.5 22.6 25.1 23.4 22.4 20.5 21.2 20.6 23.2 88.5% 

Autres 1.5 1.1 0.4 0.4 0.3 0.3 1.1 0.9 0.8 0.8 1.2 0.8 3.1% 

Total 29.0 28.1 27.6 26.9 25.1 28.4 27.2 25.4 22.8 24.5 23.5 26.2 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Les données sont issues de la base redevance. Elles proviennent pour la plupart de dispositifs de 
comptage. Les prélèvements pour la production d’eau potable représentent en moyenne 30.2 Mm3, 
toutes ressources confondues (eaux superficielles et souterraines – bv Aude/Berre).  
 
Les plus gros prélèvements sont ceux de Maquens pour l’alimentation de l’agglomération de 
Carcassonne (prise directe sur Aude pour environ 5 Mm3/an), et de Moussoulens pour l’alimentation 
de l’agglomération de Narbonne (puits en nappe alluviale pour environ 7 Mm3/an). Pour ces deux 
prélèvements, les retours au milieu via les rejets de stations d’épuration se font respectivement dans 
l’Aude à l’aval immédiat de Carcassonne et dans le canal de la Robine en aval de Narbonne. 
L’évolution est présentée dans le tableau suivant (Mm3/an) : 
 
Bassin versant 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moy % 

Aude médiane 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.02 0.1  

Aude amont 5.8 5.5 5.5 5.2 4.8 5.0 4.9 5.1 5.1 5.0 4.9 5.2  

Aude aval 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Fresquel 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.5 1.7  

Total eaux sup 7.5 7.3 7.3 7.0 6.8 6.9 6.7 6.9 6.7 6.6 6.4 6.9 23 % 

Total eaux sout 25.5 24.9 24.9 24.5 22.6 25.1 23.4 22.4 20.5 21.3 20.6 23.2 77 % 

Total général 33.0 32.2 32.2 31.4 29.4 32.0 30.1 29.3 27.2 27.9 27.0 30.2 100% 

 

 
 
La tendance des prélèvements pour la production d’eau potable est globalement orientée à la baisse 
(- 5 Mm3 entre 2010 et 2020, soit une baisse de 15 % environ). Cette tendance devra être confirmée 
dans le temps mais doit être mise au compte des importants travaux de renouvellement des réseaux 
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réalisés par les collectivités ces dernières années, et potentiellement à des modifications de 
comportements de la part des consommateurs. Les retours d’expériences des actions du PNR de la 
Narbonnaise auprès des usagers (famille, camping, collectivités) militent en ce sens. Une partie de la 
baisse du volume 2018 est à mettre au compte du caractère exceptionnellement humide de cette 
année. 
 

 
L’analyse est réalisée depuis les données redevances, qui peuvent se décomposer selon deux 
assiettes : la part irrigation qui peut s’interpréter comme le besoin des cultures, ainsi que la part 
canal qui traduit les volumes techniques nécessaires au fonctionnement des infrastructures 
(maintien en eau des canaux, eau de transport jusqu’aux parcelles). La part irrigation correspond 
ainsi globalement au prélèvement net, tandis que la somme irrigation + canal peut être assimilée au 
prélèvement brut. Les volumes utilisés pour la submersion hivernale ne sont pas comptabilisés dans 
l’analyse. 
 
Les données utilisées sont donc issues des déclarations des contribuables et peuvent avoir pour 
origine un calcul forfaitaire ou être issues de mesures. Cette variabilité peut rendre l’exercice 
perfectible sur une année considérée, mais permet de dégager les grandes tendances en termes 
d’évolution des prélèvements. Le volume total prélevé en eaux superficielles sur la période 2010-
2020 s’élève en moyenne à environ 100 Mm3. La majeure partie de ces prélèvements s’opère sur le 
sous-bassin versant Aude médiane, caractérisé par la présence d’importantes ASA (Marseillette, 
Canet, Olonzac…). Les données sont reprises dans le tableau suivant (Mm3/an) : 
  
Bassin versant 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moy 

Affluents Aude 
médiane 

76.2 78.1 79.3 75.1 81.5 74.1 83.0 71.5 57.7 71.9 69.7 74.4 

Aude amont 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.8 0.8 0.9 0.5 0.9 1.0 0.7 

Aude aval 27.0 18.2 30.5 17.9 29.8 20.3 18.7 19.2 14.1 21.9 21.7 21.8 

Fresquel 2.5 2.2 2.5 2.3 1.4 2.5 3.1 3.2 2.2 3.0 3.3 2.6 

Total général 106.1 99.1 112.9 95.8 113.1 97.7 105.6 94.8 74.5 97.7 95.6 99.4 

 
La tendance générale des niveaux de prélèvements agricoles est orientée à la baisse depuis 2010. 
L’évolution reste toutefois très dépendante des conditions hydrologiques et climatiques (cf baisse 
marquée des prélèvements en 2018, niveaux plus élevés en années sèches 2016, 2017, 2019) 
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Il semble important de souligner que les années sèches enregistrées de 2015 à 2017 et 2019 n’ont 
pas entraîné d’augmentation proportionnelle des prélèvements. A contrario, les volumes agricoles 
sont en baisse, ce qui traduit les efforts d’économies et de rationalisation de la ressource en eau mis 
en place à compter de 2014 avec les premières actions du contrat de canal Robine. A titre de 
comparaison, les années 2013 et 2014, pourtant humides, présentent des prélèvements identiques à 
supérieurs. Le comparatif des moyennes de volumes prélevés sur les périodes antérieures et 
postérieures à 2014 (année de mise en œuvre des premières actions d’économie) permet de 
mesurer les gains sur la ressource. 
 

Prélèvements Canal + Irrigation (Mm3) – Eaux superficielles 

Bassin versant Moyenne 2010-2014 Moyenne 2015-2020 Variation 

Aude médiane 78.0 71.3 -9% 

Aude amont 0.5 0.8 52% 

Aude aval 24.7 19.3 -22% 

Fresquel 2.2 2.3 32% 

Total général 105.4 94.3 -11% 

 
L’analyse des donnée spécifiques de redevance irrigation et canal permet de démontrer l’influence 
des caractéristiques hydrologiques annuelles. En effet, les années sèches 2015 à 2017 ainsi que 2019 
présentent une part irrigation en nette augmentation par rapport aux années humides (2013, 2014, 
2018) 
 
 
 Prélèvements Irrigation (Mm3) 

Bassin versant 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

Affluents Aude médiane 20.9 29.3 22.2 21.0 23.3 23.6 27.8 33.5 24.5 29.9 25.7 25.6 

Aude amont 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.8 0.8 0.9 0.5 0.9 1.0 0.7 

Aude aval 6.2 4.3 4.8 4.9 5.7 6.9 10.5 9.4 8.0 10.8 9.3 7.4 

Fresquel 2.5 2.2 2.4 2.3 1.4 2.5 3.1 3.2 2.2 3.0 3.3 2.5 

Total général 30.0 36.5 30.0 28.8 30.9 33.8 42.2 47.0 35.3 44.6 39.3 36.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’augmentation de la part irrigation lors des années sèches est largement compensée par une baisse 
significative de la part canal sur les mêmes périodes. L’année 2018 reste quant à elle spécifique par 
son caractère exceptionnellement humide, qui se traduit par une baisse conséquente des parts canal 
et irrigation. 
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 Prélèvements Canal (Mm3) 

Bassin versant 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

Affluents Aude médiane 55.2 48.8 57.1 54.1 58.2 50.4 55.2 38.0 33.2 42.0 44.0 48.7 

Aude amont 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aude aval 20.8 13.9 25.7 12.9 24.1 13.5 8.2 9.8 6.1 11.1 12.3 14.4 

Fresquel 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total général 76.1 62.7 82.9 67.0 82.3 63.9 63.4 47.8 39.3 53.1 56.4 63.2 

 

 
Avec la mise en œuvre des actions importantes d’économies d’eau (travaux, modalités de gestion) et 
probablement les mesures de restriction imposées au cours des récentes années de sécheresse, la 
part des prélèvements déclarés au titre de la redevance canal présente une tendance nette à la 
baisse. Dans la mesure où les premières actions importantes d’économies d’eau ont été mises en 
œuvre en à partir de 2014 (Contrat Robine), le comparatif des moyennes de volumes prélevés sur les 
périodes antérieures et postérieures à 2014 permet de mesurer les gains sur la ressource. 
 

Prélèvements Canal (Mm3) – Eaux superficielles 

Bassin versant Moyenne 2010-2014 Moyenne 2015-2020 Variation 

Affluents Aude médiane 54.7 43.8 -20% 

Aude amont 0.0 0.0  

Aude aval 19.5 10.2 -48% 

Fresquel 0.0 0.0  

Total général 74.2 54.0 -27% 

 
Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir avec les mises en œuvre complètes des 
contrats de canaux de Canet (réduction du prélèvement de 900 l/s à 500 l/s), Olonzac, ou encore 
avec la prise en compte de nouvelles économies sur la ressource du contrat Robine/Gailhousty. 
 
Il faut néanmoins souligner une part d’incertitude dans ces données, celles-ci étant souvent 
recalculées par rapport à des éléments déclaratifs, même si au fil des années, les mesures tendent à 
se développer. L’influence des conditions climatiques reste par ailleurs non négligeable, notamment 
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pour la part irrigation stricte. L’analyse des données 2019 et 2020 montre un rebond des 
consommations brutes et nettes par rapport à la baisse amorcée depuis 2014. La décomposition du 
prélèvement démontre que la diminution durable des prélèvements nets reste difficile, ceux-ci étant 
très largement influencés par les conditions hydrologiques d’une part, et par les cultures en place 
d’autre part. Sur ce dernier point, le niveau de prélèvement du sous bassin Aude est largement 
influencé par la culture du riz sur l’ASA de Mandirac (100 ha). Néanmoins, une démarche de 
reconversion partielle dans la culture du quinoa bien moins consommatrice en eau semble engagée 
sur ce secteur. 
 
La part de baisse directement imputable aux économies d’eau et à la mise en œuvre de pratiques 
vertueuses de gestion reste donc difficile à apprécier de manière fine compte tenu des paramètres 
qui conditionnent les niveaux de prélèvements.  



 
 

 

 
Le Canal de la Robine est alimenté depuis l’Aude via une prise d’eau majeure au droit du seuil de 
Moussoulens. L’étude des volumes prélevables avait estimé le volume dérivé à près de 140 Mm3 en 
2010. Depuis, d’importants travaux d’économies d’eau ont été réalisés via le contrat de canal dédié, 
et un suivi précis des volumes prélevés pour l’alimentation du Canal a permis d’en optimiser la 
gestion. L’analyse des volumes annuels prélevés depuis 2010 montre une tendance nette à la 
réduction des prélèvements. La comparaison avec 2010 est très marquante, puisque le volume 
prélevé a été réduit de plus de 60%. (Sous réserve de fiabilité du dispositif de comptage VNF à 
Moussoulens sur la période 2010-2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le canal du Midi est alimenté depuis les ressources du BV Aude selon la répartition ci-dessous (m3) : 
 
Canal du Midi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moy. 

Prise de Mirepeisset 
Cesse 

12454340 11154062 7657016 7579143 7967058 5862852 8387044 7085228 7956058 

Seuil de Naurouze 
Système Montagne 
Noire 

9728000 8691000 10969000 13198000 11113000 8980000 13282000 9258000 10784429 

Prise Villedubert dans 
l'Aude 

35045298 37840041 33183156 31667675 28386717 25400202 25794963 28645290 30131149 

Alimentation Canal 
depuis bv Aude 

57227638 57685103 51809172 52444818 47466775 40243054 47464007 44988518 48871635 

 
En moyenne, l’alimentation du Canal du Midi depuis les ressources audoises représente autour de 
49 Mm3/an. L’alimentation est assurée à 62% depuis la prise de Villedubert sur l’Aude, 22% depuis le 
seuil de Naurouze (système Montagne Noire), et 16% depuis la prise de Mirepeisset sur la Cesse. 
 
Il faut souligner que les chiffres affichés jusqu’en 2014 reposent principalement sur des estimations, 
faute de données fiables. Les prises de l’Orbiel et du Fresquel ne sont plus utilisées par VNF qui 
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conserve toutefois le droit d’eau. Depuis l’arrêt de l’alimentation depuis l’Orb, hors compensations, 
les ressources audoises sont la seule alimentation du Canal jusqu’à Agde.  
 

 
 
Le volume introduit dans le Canal depuis les prises et les réserves de la Montagne Noire permet de 
satisfaire les besoins pour le maintien en eau et la navigation, mais permet également de satisfaire 
les usages agricoles, industriels et particuliers à travers de nombreux prélèvements. En partie 
héraultaise, le canal du Midi est alimenté depuis le fleuve Hérault au niveau d’Agde. Les volumes 
introduits dans le canal sont globalement en baisse régulière depuis 2013, ce qui traduit 
l’amélioration des modalités de gestion d’une part sur les ouvrages, ainsi que la baisse des 
prélèvements agricoles d’autre part. Par ailleurs, la forte diminution constatée en 2018 s’explique en 
partie par le caractère hydrologique humide de cette année ayant conduit à une réduction des 
prélèvements agricoles. 
 
Il faut souligner l’optimisation croissante des compensations opérées par BRL, celles-ci ayant atteint 
par exemple 70% en 2019 pour le prélèvement de Portiragnes. Cette optimisation doit se poursuivre 
dans les années à venir, malgré les contraintes techniques auxquelles BRL est confronté (limites de 
capacités de restitution). Par ailleurs, dans le cadre du projet Aquadomitia, la prise de Portiragnes 
doit faire l’objet d’une substitution à hauteur de 3.8 Mm3 à l’horizon 2022. Cette opération, dont le 
volume n’a pas été comptabilisé au niveau du PGRE, contribuera de manière importante à diminuer 
la pression sur la ressource en eau au niveau des différents points d’alimentation du Canal du Midi 
(jusqu’à 500 l/s). 
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L’analyse de l’hydrologie doit permettre d’apprécier l’impact des économies d’eau sur la ressource 
en eau. En effet, l’objectif PGRE consiste à respecter les débits d’objectif d’étiage 8 années sur 10 
sans restriction, en moyennes mensuelles. La seule consigne de DOE du BV Aude est fixée à 
Moussoulens, en fermeture de bassin, et s’élève à 4.4 m3/s. Sur les autres points nodaux, les débits 
affichés dans le PGRE sont les débits biologiques, et n’intègrent donc pas les usages avals. Ils doivent 
donc être considérés comme des objectifs minimum. 
 

Point nodal Débit d’objectif Ouvrages mobilisables 

Aude à Belvianes > 3 m3/s Débit biologique 

Aude à Carcassonne 
Pont Neuf 

> 3.5 m3/s Débit biologique 

Fresquel Pont Rouge > 0.5 m3/s Débit biologique 

Aude à Moussoulens 4.4 m3/s Débit d’Objectif d’Etiage 

Orbieu à Villedaigne > 0.2 m3/s Débit biologique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le caractère hydrologique demeure très variable selon les années, et influence directement le niveau 
de prélèvement, notamment agricole. L’analyse des bulletins hydrologiques des années 2010 à 2021 
permet de dégager des tendances annuelles, à corréler aux niveaux de prélèvements (cf assiette 
irrigation).  
 
L’exercice est réalisé sur la base de la situation au mois de juillet. La période considérée est marquée 
par une période sèche notable de 2015 à 2017, suivie d’une année particulièrement humide (2018), 
puis d’une année à nouveau très sèche en 2019. L’année 2020 reste quant à elle assez contrastée.  
 

4.4 m3/s 

> 0.2 m3/s 

> 3 m3/s 

> 3.5  m3/s 

> 0.5 m3/s 



 
 

Les années 2013 et 2014 sont également des années humides, tandis que les années 2010 à 2012 
présentent des caractéristiques assez hétérogènes selon les cours d’eau considérés. La récurrence 
des années sèches reste marquée depuis 2015. L’année 2021 correspond à une année sèche, sans 
pour autant revêtir un caractère exceptionnel en intensité sur le mois pris en compte, hormis sur le 
bassin de l’Orbieu. 
 

 Cours d'eau Aude Sou Lauquet Rougeanne Fresquel Orbiel/Trapel Orbieu Argent Double Berre 

  Station Belvianes 
St Martin de 
Villereglan Greffeil Moussoulens Pont Rouge Villedubert 

St Martin 
des Puits La Redorte Ripaud 

2010 

Période retour 
VCN3 2 ans 10 ans 10 ans   5 ans 2/3 ans 2 ans >10 ans   

Caractère 
période retour Normal Sec Sec   Humide Humide Normal Sec   

2011 

Période retour 
VCN3 4 ans 5/10 ans 3 ans   2/3 ans 2 ans   5 ans   

Caractère 
période retour Sec Sec Humide   Humide Normal   Sec   

2012 

Période retour 
VCN3 3 ans >10 ans 2/3 ans   3 ans 3 ans 2 ans 3 ans   

Caractère 
période retour Sec Sec Humide   Humide Humide Normal Sec   

2013 

Période retour 
VCN3 4 ans 3 ans 4 ans 20 ans 5 ans 20 ans   5 ans   

Caractère 
période retour Humide Humide Humide Humide Humide Humide   Humide   

2014 

Période retour 
VCN3 2/3 ans 3 ans 2/3 ans 4 ans 5 ans 5/10 ans 2/3 ans 5/10 ans   

Caractère 
période retour Humide Humide Humide Humide Humide Humide Humide Sec   

2015 

Période retour 
VCN3 2 ans   4 ans 3 ans 2/3 ans 2/3 ans 2/3 ans 5/10 ans 2 ans 

Caractère 
période retour Sec   Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec 

2016 

Période retour 
VCN3 3 ans 5/10 ans 5/10 ans 3 ans 3 ans 2/3 ans 5/10 ans 5 ans 10 ans 

Caractère 
période retour Humide Sec Sec Sec Sec Humide Sec Sec Sec 

2017 

Période retour 
VCN3 5/10 ans 20 ans 10 ans 3 ans 3 ans 3 ans 10 ans 5/10 ans 3 ans 

Caractère 
période retour Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec Humide 

2018 

Période retour 
VCN3 5/10 ans 10 ans 5 ans 10 ans 10 ans 2/3 ans 5/10 ans 5/10 ans 5 ans 

Caractère 
période retour Humide Humide Humide Humide Humide Humide Humide Humide Humide 

2019 

Période retour 
VCN3 4 ans 5/10 ans >10 ans   5 ans 3 ans 10 ans 2 ans 5 ans 

Caractère 
période retour Sec Sec Sec   Sec Sec Sec Sec Sec 

2020 

Période retour 
VCN3 5 ans 3 ans 2/5 ans 5 ans 3 ans 2/5 ans 2/5 ans 2/3 ans 2/5 ans 

Caractère 
période retour Sec Humide Sec Sec Humide Humide Humide Humide Humide 

2021 

Période retour 
VCN3 5/10 ans 3 ans 3 ans 2/3 ans 2 ans 3 ans >10 ans 3 ans 5/10 ans 

Caractère 
période retour Sec Humide Sec Humide Normal Sec Sec Sec Sec 

 
Légende 

  Humide > 5ans  Sec 5 à 10 ans 

  Humide 2 à 5 ans  Sec > 10 ans 

  Normal < 2ans  Pas de données 

  Sec 2 à 5 ans   

 
L’hydraulicité aux points nodaux permet également de caractériser les années. Ce paramètre 
correspond au rapport entre le débit moyen mensuel d’une année considérée et la moyenne des 
débits moyen mensuel sur la chronique prise en compte (2010-2021). Une hydraulicité proche de 1 
reflètera une année normale tandis qu’une valeur inférieure caractérisera une année sèche. A 



 
 

l’inverse, les valeurs supérieures à 1 correspondront à des années humides. Calculée ici sur un pas de 
temps relativement cours, l’hydraulicité reste par ailleurs influencée par le niveau des prélèvements. 
 

Aude à Moussoulens 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Juin  0,9 0,6 0,8 3,1 0,6 0,6 0,7 0,3 2,2 0,6 1,5 0,2 

Juillet  0,7 0,8 0,5 2,7 1,4 0,3 0,7 0,4 2,3 0,4 1,5 0,2 

Août  0,5 0,9 0,7 1,3 2,1 0,7 0,4 0,8 2,1 0,7 1,1 0,7 

Septembre  0,2 1,0 0,5 0,5 1,9 0,9 0,5 1,0 1,2 1,2 1,6 1,4 

Octobre  2,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 5,2 1,0 0,6 0,2 

Novembre  0,7 1,4 0,6 2,8 1,9 0,4 0,5 0,3 1,4 0,9 0,6 0,5 
 

Aude à Carcassonne 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Juin  0,9 0,7 0,8 2,4 1,0 1,0 0,6 0,4 1,8 0,7 1,1 0,5 

Juillet  1,0 1,0 0,8 1,8 1,4 0,9 0,9 0,6 1,5 0,7 0,9 0,7 

Août  1,1 0,9 0,9 1,4 1,5 0,9 0,7 0,8 1,2 0,8 0,9 0,8 

Septembre  0,8 1,0 0,8 0,9 1,7 0,9 0,9 1,0 1,1 0,8 1,1 1,0 

Octobre  2,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 2,8 1,5 1,0 0,5 

Novembre  0,9 1,1 0,6 3,3 1,0 0,6 0,5 0,4 1,0 1,0 0,8 0,7 
 

Fresquel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Juin 1,0 0,3 0,6 3,1 0,4 0,4 0,9 0,2 3,0 0,4 0,8 0,5 

Juillet 1,1 0,7 0,6 1,6 1,3 0,5 0,6 0,3 2,9 0,5 0,8 0,7 

Août 0,6 0,7 0,7 1,2 2,6 0,9 1,0 0,2 1,3 1,0 0,7 1,6 

Septembre 0,4 1,1 0,7 1,0 1,3 0,9 1,5 0,8 1,1 1,2 1,1 2,2 

Octobre 0,8 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 6,2 1,0 0,6 0,7 

Novembre 0,6 0,3 0,4 3,8 0,7 0,5 0,5 0,3 1,5 2,1 0,5 0,6 
 

Orbieu  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Juin       0.6 0.3 0.3 2.1 0.3 2.3 0,2 

Juillet       0.6 0.3 0.6 1.8 0.3 2.5 0,4 

Août       1.3 0.2 0.8 1.2 0.4 2.1 0,4 

Septembre       1.2 0.2 0.8 0.9 0.5 2.4 0,8 

Octobre       0.0 0.2 0.1 4.8 0.6 0.2 0,0 

Novembre       0.2 0.3 0.2 3.7 0.8 0.9 0,1 
 

Aude à Belvianes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Juin 0,9 0,8 0,9 2,2 1,0 1,1 0,8 0,5 1,7 0,7 1,0 0,5 

Juillet 1,0 0,9 0,9 1,8 1,3 1,0 1,0 0,7 1,3 0,7 0,8 0,6 

Août 1,1 0,8 1,0 1,4 1,5 1,0 0,9 0,8 1,2 0,9 0,9 0,7 

Septembre 0,8 0,7 0,9 0,9 1,9 0,9 0,9 1,1 1,2 0,8 1,0 0,8 

Octobre 1,7 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 0,8 1,6 1,2 1,3 0,6 

Novembre 0,9 1,3 0,8 2,3 0,7 0,8 0,7 0,5 1,0 1,2 0,9 0,8 
 

 
Situation sèche       Situation normale              Situation 
humide 
 
Ces tableaux confirment le caractère sec des années 2015 à 2017, ainsi que 2019 essentiellement sur 
l’Orbieu et l’Aude aval (juin, juillet, août) et 2021 sur la quasi-totalité des points suivis. Les calculs 



 
 

d’hydraulicité sur les mois d’octobre montrent quant à eux le caractère marqué des étiages sur cette 
période pourtant peu soumise aux prélèvements. 
 
Une analyse plus fine des débits à Moussoulens permet de préciser et caractériser l’hydrologie de 
cette année 2021. L’analyse est réalisée sur la période statistique 1987-2021. 

 
L’année est marquée par une situation d’étiage très précoce, les débits chutant dès le mois de mars 
sous la valeur médiane, pour atteindre un niveau de retour de 20 à 50 ans sec entre les mois d’avril 
et mai. Quelques évènements pluvieux permettent de faire remonter les débits de manière très 
ponctuelles au cours du mois de juin, mais les valeurs restent globalement en dessous du débit 
quinquennal sec, atteignant ponctuellement des valeurs vicennales à cinquantennale sèches.  
 
En juillet, les valeurs de débits se stabilisent entre le quinquennal et le décennal sec et, sur le mois 
d’août, les débits restent contenus entre les valeurs médiane et quinquennale sèche, probablement 
sous l’effet des restrictions sur les prélèvements (cf point 9.2).  
 
Sous l’effets de quelques évènements orageux, des pointes de débits ont pu être enregistrées début 
septembre, et ont permis de remonter le débit autour de la valeur médiane, avant de chuter entre le 
niveau quinquennal sec et le niveau décennal sec sur la seconde quinzaine d’octobre et ce jusqu’à 
début novembre.  
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L’étiage 2021 est finalement marqué par sa précocité liée à un déficit de précipitations à l’automne 
et au printemps, et par sa durée (retour à la normale en novembre). En termes d’intensité, il reste 
contrasté avec des niveaux de débits particulièrement bas sur les mois de juin et juillet, avant une 
situation finalement modérée sur le mois d’août, probablement liée aux renforcements des 
restrictions sur les prélèvements. Le mois de septembre est caractérisé par un retour à la normale, 
sans doute favorisé par l’arrêt progressif des prélèvements agricoles et quelques évènements 
orageux ponctuels, avant un retour à des niveaux de débits particulièrement bas au mois d’octobre, 
jusqu’à début novembre (absence de précipitation sur la période) 
 
A l’échelle de l’année hydrologique (septembre 2020 – août 2021), la pluviométrie est déficitaire de 
24 % à l’échelle du département. Il s’agit de la 5eme année hydrologique déficitaire depuis 1959. 
Cette situation est particulièrement prononcée à Narbonne ou l’année hydrologique constitue la 
2ème année la plus sèche après 2016 et à Leucate ou l’année hydrologique constitue la 5ème année 
la plus sèche depuis 1996. 
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Les années 2016, 2017, 2019 et 2021 ont été particulièrement marquées par une situation de 
sécheresse ayant conduit à l’application progressive des mesures de restriction. Malgré son caractère 
contrasté, l’année 2020 a été soumise a peu de contraintes en termes de prélèvements. Même s’il 
est difficile à ce stade de quantifier précisément l’impact de ces mesures sur les niveaux de 
prélèvements, on peut logiquement penser qu’elles ont contribué à les réduire. On peut par ailleurs 
souligner que l’année 2018 n’a connu aucune mesure de restriction compte tenu de son caractère 
hydrologique humide. Les seuils de déclenchement et les mesures afférentes sont définis comme suit 
(source Arrêté Cadre sécheresse) : 
 

Seuil de déclenchement Définition Mesures 

Seuil de vigilance 

Valeur correspondant à 
une anticipation 
d’environ 1 mois avant 
probable franchissement 
du seuil d’alerte. 

Valeur en deçà de laquelle des mesures 
de communication et de sensibilisation 
sont mises en place auprès de tous les 
usagers. 

Seuil d'alerte 

Valeur du débit d’objectif 
d’étiage ou du débit 
d’étiage désinfluencé de 
fréquence quinquennale. 

Valeur en dessous de laquelle une 
première limitation des prélèvements de 
25 % est mise en place. 

Seuil d'alerte renforcée 
Valeur intermédiaire entre 
le seuil d’alerte et le seuil 
de crise. 

Valeur en dessous de laquelle une 
limitation des prélèvements de 50 % est 
mise en place. 

Seuil de crise 

Valeur inscrite dans le 
SDAGE 2016-2021 du 
bassin Rhône- 
Méditerranée. 

Valeur correspondant au débit en dessous 
duquel seuls les usages prioritaires liés à 
la santé, la sécurité civile, la salubrité 
publique, l'alimentation en eau potable et 
les besoins du milieu sont maintenus. 

 
Il est important de souligner que les seuils de déclenchement sont actualisés chaque année.  
 
Au niveau de Moussoulens, le DOE aurait dû évoluer ainsi progressivement pour atteindre 4.4 m3/s à 
l’horizon 2021. (2 m3/s en 2017, 2.5 m3/s en 2018, puis 0.5 m3/s supplémentaire chaque). Toutefois, 
en 2019 et 2020, le débit d’objectif a été maintenu à 2.5 m3/s à la demande de la profession agricole. 
L’évolution doit permettre de prendre en considération la progressivité des économies d’eau 
réalisées dans le cadre des opérations PGRE. Cette progressivité est mise en œuvre jusqu’en 2024 
pour prendre en compte le temps nécessaire à la mise en œuvre des dernières actions du PGRE. Une 
première révision à la hausse des débits de gestion a été mise en œuvre pour l’étiage 2021. Le débit 
d’objectif à Moussoulens est ainsi passé de 2.5 m3/s à 3.4 m3/s. Il doit être révisé à 3.7 m3/s en 
2022, puis 4.1 m3/s en 2023, pour atteindre finalement 4.4 m3/s en 2024. 
 
Les récapitulatifs de mise en œuvre des mesures de gestion entre 2016, 2021 sont repris dans les 
tableaux ci-dessous (source DDTM) : 
 
 
 
 
 



 
 

Mesures de gestion 2016 

 
Mesures de gestion 2017 

 
Mesures de gestion 2018 



 
 

Mesures de gestion 2020 

 
Mesures de gestion 2021 

 
L’année 2021 est caractérisée par la mise en œuvre de restrictions précoces sur les bassins versants 
de l’Hers Mort et de l’Agly. Sur l’axe réalimenté Aude, les restrictions liées au passage en alerte ont 
été appliquées dès le 19 juillet (Aude médiane et aval). Les mesures ont été renforcées le 2 août 
(alerte renforcée), et ce jusqu’au 7 octobre (retour au niveau de vigilance). Sur les chroniques 
analysées, jamais des mesures de restriction n’avaient été appliquées si tôt sur l’axe réalimenté, et 
sur une période aussi longue, ce qui démontre le caractère particulier de cette année 2021. 
 



 
 

 
Sur la période 2010-2021 analysée, à partir de début juillet, le débit moyen mesuré au niveau de 
Carcassonne Pont Neuf devient supérieur au débit mesuré au droit de Moussoulens. Cette inversion 
caractérise l’impact des prélèvements situés au niveau des sous-bassins Aude Médiane et Aval. En 
effet, en situation désinfluencée, le débit devrait croître de l’amont vers l’aval, avec l’apport des 
affluents successifs. Cette inversion se poursuit jusqu’à fin septembre. 

 
Une corrélation peut par ailleurs être établie entre les débits de l’Aude à Carcassonne Pont Neuf et à 
Moussoulens en fermeture de bassin. 
 
L’analyse des données permet en effet de démontrer que, dans les conditions de prélèvement 
actuelles, le DOE à Moussoulens (4.4 m3/s) est respecté si le débit à Pont Neuf est compris entre 5.9 
et 9,3 m3/s (7,6 m3/s en moyenne). 
 

 
 
Ce débit plancher moyen devra être pris en compte à terme pour piloter de manière fine le système 
de compensation des prélèvements qui doit être mis en place en parallèle au projet d’OUGC. Ce 
débit pourra par ailleurs être pris en compte à terme pour la détermination d’un DOE au niveau de 
Carcassonne Pont Neuf. 
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L’analyse porte sur les données de débits disponibles de 2014 à 2021. Le débit biologique est fixé à 
0.2 m3/s. En moyenne journalière, la situation peut être relativement tendue à partir d’août, et peut 
devenir critique à partir du mois de septembre. Les étiages peuvent être très marqués, les débits 
minimums enregistrés étant de l’ordre de 30 à 50 l/s au plus fort de l’étiage (août à septembre 2016) 
En débit journalier, la situation peut être extrêmement tendue dès fin juin, comme en 2019. 
 
L’année 2021 est caractérisée par des débits faibles dès la première quinzaine de juin (minima de la 
chronique) et se sont maintenus à des niveaux très bas jusqu’à début novembre. Un pic de débit très 
rapidement ressuyé a pu être enregistré le 9 septembre à la suite d’un phénomène orageux. 
 
L’objectif n’est pas respecté sur les mois d’octobre 2015, juillet, août, septembre 2016, septembre 
2017, de juillet à septembre 2019 et de juillet à octobre 2021. Les valeurs de débits moyens 
mensuels (m3/s) sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 

Mois DOE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

Juin 0.2 0.94 0.50 0.55 3.34 0.55 3.77 0.22 1.41 

Juillet 0.2 0.26 0.14 0.25 0.76 0.13 1.07 0.15 0.39 

Août 0.2 0.37 0.04 0.21 0.34 0.11 0.58 0.10 0.25 

Sept 0.2 0.27 0.05 0.17 0.21 0.11 0.54 0.18 0.22 

Octobre 0.2 0.19 0.86 0.36 21.69 2.88 0.89 0.11 3.85 

Nov 0.2 0.35 0.46 0.27 6.48 1.37 1.60 6.59 2.44 

Moyenne 0.2 0.39 0.34 0.30 5.47 0.86 1.40 1.21 1.43 
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A ce stade, l’objectif est donc atteint 2 années sur 7, soit 2.9 années sur 10. Cette statistique reste 
toutefois peu représentative compte tenu du peu d’années de recul sur ce point. Par ailleurs, 
contrairement à l’axe Aude, l’Orbieu ne peut être réalimenté depuis une retenue, ce qui en fait un 
cours d’eau très sensible aux situations d’étiage. 
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L’analyse porte sur la période 2010-2021. Le débit biologique est fixé à 0.5 m3/s en fermeture de 
bassin. 
En moyenne journalière, le débit reste supérieur au débit d’objectif, mais peut, en situation 
défavorable (ex 2017, 2019), passer en dessous assez tôt dans la saison d’étiage de manière 
ponctuelle, pour atteindre des valeurs très basses de l’ordre de 0.2 m3/s. L’étiage peut se prolonger 
jusqu’à début novembre. 
En moyenne mensuelle, l’objectif n’a pas été respecté pour les mois de septembre 2010, octobre 
2011, août et octobre 2017. 
En 2021, le débit d’objectif a été respecté en moyenne mensuelle, mais ce constat peut masquer une 
réalité de tension sur la ressource en eau, comme sur la seconde quinzaine de juillet où le débit 
journalier a atteint ponctuellement 560 l/s, en limite du débit biologique. 
 

Mois DOE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moy 

Juin 0.5 4.7 1.4 3.1 14.9 2.1 1.8 4.4 0.8 14.7 1.8 3.9 2.4 4.7 

Juillet 0.5 1.5 1.0 0.9 2.1 1.8 0.7 0.8 0.5 4.0 0.7 1.1 0.9 1.3 

Août 0.5 0.5 0.6 0.7 1.1 2.3 0.8 0.9 0.2 1.2 0.8 0.6 1.4 0.9 

Septembre 0.5 0.4 0.9 0.6 0.9 1.1 0.8 1.3 0.7 1.0 1.0 0.9 1.9 1.0 

Octobre 0.5 1.6 0.4 0.7 0.8 1.0 0.6 0.9 0.3 12.3 2.0 1.2 1.3 1.9 

Novembre 0.5 1.811 0.9 1.1 11.2 1.9 1.4 1.4 0.8 4.5 6.3 1.3 4.6 3.1 

Moyenne 0.5 1.7 0.9 1.2 5.1 1.7 1.0 1.6 0.6 6.3 2.1 1.5 2.1 2.1 

 

 
A ce stade, l’objectif est donc atteint 9 années sur 12, soit 7,5 années sur 10. 
 
Sur des périodes d’étiage marquées, le respect du débit d’objectif peut être assuré grâce aux 
transferts d’eau opérés par VNF depuis ses ressources pour l’alimentation du Canal du Midi. L’impact 
des transferts est visible sur la courbe de débit moyen journalier (remontée du 23 juillet et atteinte 
d’un débit moyen journalier de 1.4 m3/s en août, 1.9 m3/s en septembre). 
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La mise en place d’un protocole formalisé s’avère toutefois difficile, mais une concertation étroite a 
été mise en place pour optimiser les transferts. A titre d’exemple, en 2019, VNF a procédé à des 
lâchers volontaires jusqu’au 21 octobre afin de garantir le maintien du débit biologique à Pont 
Rouge. L’exercice a été renouvelé en octobre 2020. 

 
Le Fresquel bénéficie par ailleurs d’un système de compensation des prélèvements agricoles assuré 
par BRL, l’IEMN et la SICA d’irrigation. Sur ce cours d’eau, la résorption du déficit en condition 
d’étiage ne pourra être assurée que par les transferts d’eau depuis le système Montagne Noire / 
Ganguise (eau VNF pour l’alimentation du Canal du Midi à partie de Villedubert ou transfert d’eau 
agricole dans le cadre de la mise en place du système de compensation) 
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L’analyse porte sur la période 2010-2021. Le débit biologique est fixé à 3 m3/s.  
 
En moyenne journalière, le débit reste systématiquement au-dessus du débit d’objectif. En situation 
défavorable, le débit mesuré peut toutefois passer en dessous. Cette situation s’est rencontrée en 
2011 et en 2021 où les débits mesurés ont chuté à moins de 2.5 m3/s. Sur les chroniques analysées, 
l’étiage 2021 sur cette station reste le plus marqué sur les mois de juin, juillet et août. 
 
Les périodes les plus sensible sur ce point restent les mois de septembre et d’octobre dans la mesure 
où les débits demeurent très influencés par la gestion des centrales hydroélectriques EDF et les 
lâchers pour les sports d’eau vive. La saison post-estivale correspond à une période de maintenance 
sur les installations EDF. Ces travaux sont à l’origine d’arrêts des turbinages, et donc des lâchers, sur 
plusieurs jours consécutifs. 
 
En moyenne mensuelle sur la période analysée, le débit d’objectif est respecté en tout temps. 
 
Mois DOE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moy 

Juin 3.0 11.6 10.0 11.4 28.9 13.2 13.8 10.9 6.3 22.8 9.7 12.9 5.9 13.1 

Juillet 3.0 8.8 8.0 7.5 15.5 11.9 8.9 8.9 6.4 11.1 6.5 7.2 5.1 8.8 

Août 3.0 8.6 5.9 7.2 10.2 11.0 7.4 6.7 6.0 9.3 6.6 6.7 5.0 7.6 

Septembre 3.0 4.2 3.8 4.6 4.5 9.7 4.7 4.8 5.5 5.9 4.1 5.1 3.9 5.1 

Octobre 3.0 9.7 3.3 4.4 4.7 4.9 5.9 4.1 4.9 9.3 7.0 7.8 3.6 5.8 

Novembre 3.0 7.7 11.6 6.5 19.8 5.7 7.1 6.3 4.4 9.1 10.5 8.1 7.7 8.7 

Moyenne 3.0 8.5 7.1 6.9 13.9 9.4 8.0 7.0 5.6 11.2 7.4 7.9 5.2 8.2 

 

 
 
La présence d’installations hydroélectriques est à l’origine de phénomènes d’éclusées marquées sur 
ce tronçon amont du fleuve. Ces variations sont notables sur des pas de temps horaires et 
journaliers. L’étude sur l’impact des éclusées engagée par le SMMAR en septembre 2020 devra 
permettre d’en quantifier et qualifier l’impact sur l’ensemble du linéaire influencé, sur les milieux 
ainsi que sur les usages. 
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Débit mesuré sur l’Aude à Axat du 7 au 31 août  2021 (m3/s) 
(Source Etude éclusées Eaucea) 

 

 
 
L’analyse porte sur la période 2010-2021. Le débit biologique est fixé à 3.5 m3/s.  
En moyenne journalière, le débit reste systématiquement au-dessus du débit d’objectif. En situation 
défavorable, le débit mesuré reste proche de la valeur seuil et peut ponctuellement passer en 
dessous. Cette situation s’est rencontrée en 2011 où les débits mesurés ont oscillé entre 3.3 et 
3.5 m3/s. En 2021, le débit journalier est systématiquement resté au-dessus de la valeur d’objectif 
(minimum de 3.57 m3/s le 25 octobre) 
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Comme pour la station de Belvianes, les périodes les plus sensibles sur ce point restent les mois de 
septembre et d’octobre. En moyenne mensuelle sur la période analysée, le débit d’objectif est 
respecté en tout temps. 
 

Mois DOE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moy 

Juin 3.5 14.97 11.81 12.03 37.32 15.49 15.06 10.09 6.76 29.07 11.66 17.12 7.72 15.76 

Juillet 3.5 9.32 8.84 7.01 16.76 12.57 8.36 7.95 5.86 13.64 6.94 8.12 6.16 9.29 

Août 3.5 8.52 6.56 6.73 10.34 11.30 6.51 5.41 5.79 9.29 6.24 6.55 5.98 7.44 

Septembre 3.5 4.40 5.39 4.36 4.52 9.23 4.75 4.55 5.27 5.64 4.11 5.8 5.55 5.30 

Octobre 3.5 20.61 3.93 4.80 4.53 4.99 5.73 3.93 4.78 24.25 12.52 8.23 4.55 8.57 

Novembre 3.5 10.95 13.48 7.17 40.33 12.79 7.67 5.84 4.48 12.10 12.27 10.30 11.70 12.42 

Moyenne 3.5 11.48 8.30 7.00 18.83 11.04 7.99 6.28 5.49 15.67 8.78 9.32 6.92 9.76 
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L’analyse porte sur la période 2010-2021. Le DOE est fixé à 4.4 m3/s à l’échéance du PGRE (2024). Il 
s’agit du seul débit d’objectif d’étiage fixé sur le BV Aude. 

 
Sur la période analysée, le débit du fleuve passe sous le DOE au plus tôt le 8 juin (2021), et repasse 
au-dessus au plus tard le 10 novembre. Ponctuellement, le débit a pu repasser quelques jours sous le 
DOE fin novembre de manière exceptionnelle (situation rencontrée du 18 au 21 novembre 2015). En 
moyennes journalières sur la période, à l’exception de phénomènes particuliers, le débit est 
globalement inférieur au DOE entre le 11 août et le 28 septembre. Les débits minimums sont atteints 
au mois de septembre. 
 
Sur les périodes considérées (juin-novembre de 2010 à 2021), le débit enregistré à Moussoulens est 
inférieur à 4.4 m3/s 34% du temps en moyenne. Ce paramètre reste toutefois très variable selon les 
années et leur caractère hydrologique. 
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Là encore, le graphique montre le caractère très contrasté de l’étiage 2021, du fait de sa précocité 
(première valeur inférieure au DOE enregistrée le 2 juin), et sa durée dans le temps (étiage prolongé 
jusqu’à début novembre, 62.5% des valeurs de débit journalier inférieures au DOE) 
 
L’analyse des débits moyens mensuels sur la période montre que le DOE est toujours atteint sur le 
mois de juin. En 2021, pour la première fois dans les chroniques, le DOE n’a pas été atteint au mois 
d’octobre. Sur les autres mois des chroniques, le DOE n’est pas respecté 5 fois en juillet, 7 fois en 
août et 4 fois en septembre. 
 
Globalement l’objectif est atteint 4 années sur 12, soit 3.3 années sur 10. 
 

Mois DOE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moy 

Juin 4.4 22.1 13.7 19.1 75.8 13.6 15.9 17.6 6.8 53.8 14.7 36.8 4.8 24.6 

Juillet 4.4 5.5 6.1 4.2 20.8 11.2 2.2 5.1 3.0 18.2 3.2 11.6 1.9 7.8 

Août 4.4 2.4 4.5 3.4 6.3 10.0 3.3 2.0 3.9 10.1 3.5 5.4 3.3 4.8 

Septembre 4.4 1.0 4.8 2.4 2.6 9.3 4.4 2.4 4.7 5.9 5.5 7.6 6.5 4.8 

Octobre 4.4 49.5 7.0 12.0 6.5 7.1 4.8 13.0 5.4 109.6 20.6 13.3 4.1 21.1 

Novembre 4.4 17.13 37.8 14.6 73.0 51.0 9.4 13.8 8.8 36.7 24.0 16.0 27.9 27.5 

Moyenne 4.4 16.3 12.2 9.2 30.5 16.9 6.6 9.0 5.4 39.2 11.69 15.0 8.0 15.0 

 

 
 
Il est difficile à ce stade de mettre en évidence l’amélioration des débits du fleuve au regard des 
économies réalisées par la mise en œuvre des actions du PGRE, compte tenu différences de 
caractères hydrologiques des années prises en compte. Toutefois, si l’on considère les années 2015 à 
2017 et 2019, marquées par la sècheresse, on ne constate pas de baisse amplifiée et proportionnelle 
des débits de l’Aude au niveau de Moussoulens (comme en 2010) malgré la hausse des prélèvements 
nets constatés. 2021 rappelle malgré tout que l’équilibre reste fragile face à des situations d’étiage 
qui pourraient être de plus en plus fréquentes dans le contexte de changement climatique. 
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Dans ces conditions, le recours au système de compensation reste plus que jamais indispensable 
pour résorber le déficit. Compte tenu des incertitudes sur la réalité des économies et de manière à 
sécuriser les usages, on peut estimer le besoin moyen entre 3 et 4 Mm3 sous réserve de l’effectivité 
des économies prévisionnelles. Il s’agit toutefois d’un minimum permettant de respecter le DOE en 
moyenne mensuelle 8 années sur 10. Ce chiffre pourra par ailleurs évoluer selon les économies 
effectives liées au projet de substitution du pompage BRL de Portiragnes à l’horizon 2022 (3.8 Mm3 
théoriques) 
 
La mobilisation d’un volume supérieur doit permettre de garantir les usages au-delà de 8 années sur 
10 et de limiter les restrictions de prélèvements au cœur de l’étiage. Il faut en effet distinguer 
l’objectif global PGRE (respect du DOE à 4.4 m3/s à Moussoulens 8 années sur 10 en moyenne 
mensuelle = retour à l’équilibre), des objectifs de gestion imposés par l’arrêté sécheresse (mise en 
place de restrictions sur les prélèvements en fonction de l’évolution du débit journalier constaté) 
 
La prise en compte des nouvelles opérations (y compris Portiragnes) et du nouveau phasage a permis 
de redéfinir l’évolution théorique des débits de gestion à Moussoulens jusqu’en 2024 : 
 

Année Débits de gestion 

2020 2.5 

2021 3.4 

2022 3.7 

2023 4.1 

2024 4.4 (dont 0.3 compensation) 

 
Pour mémoire, les conditions de sortie du dispositif ZRE sont précisées dans une note DREAL de juin 
2017. Le déclassement peut ainsi s’envisager après le constat d’un retour durable de l’équilibre 
quantitatif, sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies : 
 
- Les objectifs quantitatifs fixés (DOE) sont respectés sur une période interannuelle suffisante. D’un 
point de vue technique, sur le bassin Rhône-Méditerranée, il est convenu que le retour à l’équilibre 
de la ressource en eau peut justifier un déclassement s’il est constaté sur une période minimale de 5 
ans à partir de la mise en place des mesures du PGRE pour les systèmes hydrologiques et 
hydrogéologiques à dynamique rapide et sur une période minimale de 10 ans pour les systèmes 
hydrogéologiques à dynamique lente ; 
 
- Le constat du retour à l’équilibre se fait notamment à partir du suivi des points stratégiques de 
référence (PSR) identifiés dans le SDAGE sur les eaux superficielles et les eaux souterraines ; l’appel à 
d’autres données de suivi est recommandé si elles sont disponibles ; 
 
- Les actions du PGRE sont mises en place et fonctionnelles.  
 
Le suivi des PSR du SDAGE doit être maintenu après la levée de la ZRE afin de s’assurer, sur le long 
terme, du retour durable à l’équilibre. 
 

 



 
 

 
Le système de compensation tel que prévu au PGRE vient en complément des économies identifiées 
et doit permettre d’atteindre le débit d’objectif d’étiage à terme. Il a pour objectif la sécurisation des 
usages actuels en priorité et ne concerne pas les nouveaux prélèvements qui doivent faire l’objet 
aujourd’hui d’une compensation spécifique (ex : Gruissan, Cavanac…).  
 
Ce dernier point mérite une attention particulière dans la mesure où les deux types de compensation 
viennent en concurrence sur les volumes disponibles dans les différentes retenues situées sur le 
domaine réalimentable.  
 
Le principe du système de compensation prévu au PGRE consiste à acheter de l’eau auprès des 
gestionnaires de ressources (notamment BRL et EDF) pour la déstocker lorsque le niveau d’étiage le 
rend nécessaire. Rajouté aux économies, il permet de ramener le volume prélevé au niveau du 
volume prélevable, pour un retour à l’équilibre. 
 
Il s’agit ainsi de garantir les possibilités de prélèvement tout en satisfaisant les besoins du milieu, de 
réduire les risques de restriction via les Arrêtés Préfectoraux, et ainsi sécuriser les usages. 
 
La pertinence d’un système multi-usage intégrant toutes les catégories de préleveurs a été 
approuvée lors du CTIS du 23 mai 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Le système s’équilibre financièrement par la mise en place d’une contribution pour garantie d’usage 
(CGU) calculée sur la base de l’assiette des volumes nets prélevés sur les axes réalimentables, y 
compris les nappes d’accompagnement, tous usages confondus. 
 
 
 
 

 
Le domaine réalimentable est constitué des cours d’eau pouvant bénéficier de lâchers depuis des 
ressources sécurisées. Il s’agit du Fresquel, de l’Aude, du Canal du Midi, du Canal de la Robine, du 
Canal de Jonction, le Gailhousty, le Lampy, la Rougeanne, la Dure. 
 
Les volumes disponibles sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Retenue 
Volume 

Disponible 
Volume 

mobilisable 
Observation 

Ganguise 5 Mm3 5 Mm3 
Précision sur le volume disponible 

attendue courant 2022 (BRL) 

Matemale 3 Mm3 3 Mm3 
Potentiellement 1 Mm3 déjà grevé sur 

nouveaux besoins 

Laprade 3.9 Mm3 3.9 Mm3 
Volume DUP, à confirmer par CD11 via 

étude spécifique à engager en 2021 

Galaube 1 Mm3 0 
Volume inscrit à la DUP mais réservé 

pour sécurisation des Cammazes (AEP) 

Jouarres 2 Mm3 0 Réservé maillon minervois 

Pomarède 0.3 Mm3 0.3 Mm3 Volume faible pour solution locale 

 

Cotisation garantie d’usage (€/m3) = 
∑ Volumes prélevés 

Coût d’achat d’eau 



 
 

En pratique, les volumes retenus pour le système s’élèvent à près de 12 Mm3 répartis sur la 
Ganguise, Matemale et Laprade. Ces volumes doivent être confirmés par des prospections engagées 
(BRL sur Ganguise) ou à prévoir (SODEPLA pour Laprade) 
 

 

 
Dans la perspective de la réalisation effective de 33 Mm3 d’économies, et compte tenu du déficit 
initial de 37 Mm3, le besoin complémentaire s’élève en première approche à 4 Mm3 pour un respect 
du DOE 8 années sur 10. 
 
Des simulations de lâchers sur les années 2007 à 2018 confirment ce chiffre moyen, mais 
démontrent que le besoin peut être très nettement supérieur en année sèche (ex : près de 12 Mm3 
en 2008), ce qui rend hasardeux de vouloir afficher un niveau de garantie supérieur à 8 années sur 
10. 
 
L’impact des lâchers sur les débits moyens mensuels est également simulé afin de vérifier l’atteinte 
de l’objectif (ex ci-dessous : débits moyens mensuels du mois d’août en 2007 à 2018) 
 



 
 

 
 

 
Les coûts d’achats auprès de BRL pour la Ganguise et EDF pour Matemale sont repris dans les 
tableaux ci-dessous. Concernant le barrage de Laprade, le Département ne dispose pas d’une grille 
tarifaire relative à la vente d’eau. En première approche, le prix de l’eau brute en gros (EBG) est pris 
comme référence. 
 
Dans la simulation, les différentes retenues sont mobilisées en fonction de l’efficience attendues des 
lâchers. Les volumes de Matemale sont déstockés en priorité car ils profitent en intégralité à l’axe 
Aude d’une part, et les ouvrages EDF permettent d’atteindre des débits importants d’autre part. Les 
volumes Ganguise sont déstockés dans un second temps (débit limité à 600 l/s). Enfin, les volumes de 
Laprade pourraient être mobilisés lorsque les deux premiers lâchers ne suffisent pas. 
 
Pour une mobilisation de 4 Mm3 depuis Matemale (3 Mm3) et la Ganguise (1 Mm), le coût d’achat 
s’élève ainsi à 471 000 €. Une mobilisation de l’intégralité des stocks disponibles (12 Mm3) pour une 
sécurisation maximale génèrerait un coût de 1 331 000 €. Dans toutes les hypothèses, il est 
important de prendre en considération la part fixe comprenant le coût de l’immobilisation des 
volumes (174 000 €, hors Laprade) et les frais de gestion (estimation de 50 000 €) 
 

Ressource 
Volume 
conventionné 
(m3) 

Coût 
achat 
fixe 

Unité 
Débit 
m3/s 

Coût achat 
variable 

Unité 
Coût 
immobilisation 
part fixe (€) 

Coût 
déstockage 
part 
variable (€) 

Coût 
min (€) 

Coût max 
(€) 

Matemale 3 000 000 0.049 €/m3 - 0.049 €/m3 147 000 147 000 147 000 294 000 

Ganguise 1 000 000 12.5 €/m3/h 0.6 0.1 €/m3 27 000 100 000 27 000 127 000 

Laprade 0       0.14   0 0 0 0 

Frais de gestion             50 000   50 000 50 000 

Total 4 000 000           224 000 247 000 224 000 471 000 
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Ressource 
Volume 
conventionné 
(m3) 

Coût 
achat 
fixe 

Unité 
Débit 
m3/s 

Coût achat 
variable 

Unité 
Coût 
immobilisation 
part fixe (€) 

Coût 
déstockage 
part 
variable 
(€) 

Coût 
min (€) 

Coût max 
(€) 

Matemale 3 000 000 0.049 €/m3 - 0.049 €/m3 147 000 147 000 147000 294 000 

Ganguise 5 000 000 12.5 €/m3/h 0.6 0.08 €/m3 27 000 400 000 27 000 427 000 

Laprade 4 000 000       0.14   0 560 000 0 560 000 

Frais de gestion             50 000   50 000 50 000 

Total 12 000 000           224 000 1 107 000 224000 1331000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La contribution pour garantie d’usage est répartie entre les différentes catégories d’usagers, en 
fonction du volume net prélevé à l’étiage (juin-octobre) sur les axes réalimentables. Le coût est 
ensuite réparti au sein d’une même catégorie en fonction de critères et de pondérations. La 
contribution agricole intègre une part fixe s’élevant à 10.4 €/ha irrigué. 
Répartition du volume net prélevé par usage (moyenne étiage) 
 

Usage V net (m3) Part (%) 

Agricole 38 740 000 65% 

Navigation 18 144 000 31% 

Prises PNR abreuvement bétail 1 000 000 2% 

AEP 1 332 038 2% 

Total 59 216 038 100% 

 
A ce stade, les données prises en compte pour les simulations correspondent aux volumes moyens 
nets prélevés ramenés à la période d’étiage (juin-octobre) 
Pour l’AEP, le volume net est estimé en première approche sur la base d’un taux de retour au milieu 
de 80% (source : Recueil des méthodes de caractérisation des pressions sur les eaux de surfaces -
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ONEMA - juillet 2012). Le système ne s’attache à prendre en compte que les volumes ne retournant 
pas aux cours d’eau et contribuant de fait à la non atteinte du débit d’objectif. 
 
La part navigation est estimées sur la base d’un débit théorique de 900 l/s pour le canal du Midi et de 
500 l/s pour le Canal de la Robine, sur la période d’étiage (150 jours). Ce volume représente la part 
stricte liée au fonctionnement des infrastructures VNF, hors transferts d’eau agricole. Ces éléments 
seront précisés à l’appui d’une étude spécifique dont les conclusions sont attendues courant 2022. 
 
Critères de pondération de la part variable agricole : 
 
K1 – Coefficient de modulation géographique (permet de tenir compte de l’effet moindre du soutien 
d’étiage vers l’aval, par rapport au débit cible). S’applique à tous les prélèvements. 
 
Amont Carcassonne : 1 
Entre Carcassonne et Moussoulens : 0.86 
Aval Moussoulens (y/c Robine) : 0.75 
 
K2 – Coefficient de modulation selon organisation de l’irrigation : prime à la gestion collective  
 
Pondération irrigation collective : 0,6 
Pondération irrigation individuelle : 1,4 
 
K3 – Coefficient de modulation pour prise en compte des investissements liés aux démarches 
contractuelles : système de bonus/malus récompensant les préleveurs agricoles engagés dans les 
économies de la ressource en eau  
 
Pondération démarche contrat/économies : 0,6 
Pondération absence de démarche : 1,4 
 
La pondération globale correspond au produit des 3 coefficients : K = K1 x K2 x K3 
 

 
Les simulations ont été réalisées sur la base d’une mobilisation de 4 Mm3 et de 12 Mm3 (maximum 
théorique). Le volume des préleveurs individuels est fixé à 2.5 Mm3. Il correspond au volume des 
prélèvements connus et autorisés par la DDTM, mais reste difficile à appréhender de manière plus 
précise. Un important travail de recensement sera nécessaire afin de valider cette donnée dont 
l’impact sur la répartition des contributions financières au dispositif peut être important.  
 
Les calculs restent théoriques et devront faire l’objets d’échanges avec les différents contributeurs 
potentiels au système de compensation. 
 

 Contractualisation de 4 Mm3 (scénario minimal potentiel à court terme) 
 
La simulation établie pour un volume de 4 Mm3 intègre un achat théorique de 3 Mm3 depuis la 
ressource de Matemale/Puyvalador (EDF) et 1 Mm3 depuis le barrage de la Ganguise (BRL). 
Dans cette hypothèse, la contribution agricole s’élèverait à 10.40 €/ha pour la part fixe, et pourrait 
varier de 0.003 €/m3 à 0.02€/m3 selon les niveaux de coefficients appliqués. 
La contribution pour les autres catégories d’usagers s’élèverait à 0.008 €/m3. 
 



 
 

 Contractualisation de 12 Mm3 (scénario max théorique) 
 
La simulation établie pour un volume de 12 Mm3 intègre un achat théorique de 4 Mm3 depuis le 
barrage de Laprade (SODEPLA – CD11) pour lequel est appliqué un coût d’eau brute en gros de 0.14 
€/m3. Dans l’hypothèse d’un déstockage depuis cette ressource, ce coût devra être précisé. 
 
Dans cette hypothèse, la contribution agricole s’élèverait à 10.40 €/ha pour la part fixe, et pourrait 
varier de 0.01 €/m3 à 0.07 €/m3 selon les niveaux de coefficients appliqués. 
 
La contribution pour les autres catégories d’usagers s’élèverait à 0.023 €/m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Depuis les conclusions de l’étude EVP et la mise en œuvre du PGRE à l’échelle du bassin versant de 
l’Aude, on peut constater une évolution favorable des volumes prélevés. Cette évolution se traduit 
tout d’abord par une baisse des volumes bruts prélevés en dépit d’années particulièrement sèches 
constatées sur la période analysée (2015-2017 et 2019).  
 
Si cette tendance mérite d’être confirmée dans les années futures, elle est à mettre au compte des 
efforts réalisés par les préleveurs pour améliorer l’efficience de leurs installations (modernisation des 
systèmes d’irrigation, meilleure efficience des canaux, amélioration des pratiques amenant à limiter 
les prélèvements…), d’une optimisation partenariale de la gestion hydraulique du Canal, et des 
restrictions imposées par les arrêtés sécheresse.  
 
Sur les volumes nets agricoles, la baisse des prélèvements reste plus difficile à caractériser dans la 
durée compte tenu de la forte dépendance des systèmes d’irrigation aux conditions 
météorologiques, les années sèches conduisant inévitablement à une augmentation du besoin des 
cultures. 
Concernant les prélèvements destinés à l’eau potable, l’évolution paraît beaucoup plus ténue mais 
semble toutefois orientée à la baisse. Là encore, seule une analyse dans le temps permettra de 
confirmer la tendance observée depuis 2010. 
 
La réduction du prélèvement VNF pour l’alimentation du Canal de la Robine est très marquée, ce qui 
démontre l’efficacité des actions menées dans le cadre de la déclinaison du contrat dédié, et 
encourage à développer ce type de démarche à l’échelle d’autres ouvrages. 
 
Globalement, le niveau des prélèvements (notamment besoin irrigation) reste fortement dépendant 
du caractère hydrologique de l’année considérée, et seule une analyse à long terme pourra mettre 
en évidence les gains en termes d’économies sur la ressource. Là encore, une incertitude demeure 
toujours sur la qualité des données, celles-ci provenant des bases de redevances, donc pour partie 
issues de calculs forfaitaires et de procédures déclaratives. Pour autant, il s’agit de la base de 
données la plus exhaustive disponible à ce jour. 
 
Sur la période 2010-2021, il demeure toujours difficile de mettre en évidence une réelle amélioration 
du débit de l’Aude à Moussoulens. Toutefois, les années particulièrement sèches pour lesquelles une 
augmentation des prélèvements nets est remarquable ne montrent pas une aggravation de la 
situation hydrologique du fleuve. On peut donc penser que les efforts d’économie d’eau mis en 
œuvre, couplés aux restrictions de l’arrêté cadre sécheresse, ont permis de rationaliser l’utilisation 
de la ressource et de ne pas accentuer le déficit en période sensible. 
 
La mise en œuvre du PGRE demeure satisfaisante, avec un niveau d’engagement des actions 
conforme au prévisionnel. D’importantes opérations, pour lesquelles des économies significatives 
sont attendues, sont en cours de mise en œuvre (Contrat Canet, Contrat Robine/Gailhousty) ou 
devraient rapidement passer en phase opérationnelle (Maillon minervois). Sur le secteur Aude 
Médiane, il est également important de souligner l’engagement effectif de l’ASA de Marseillette dans 
une démarche de rationalisation de la ressource devant générer 1 Mm3 d’économies (action PGRE 
n°45).  
 
Par ailleurs, à partir de 2022, la substitution du prélèvement BRL de Portiragnes dans le cadre du 
projet Aquadomitia devrait soulager de manière significative les prélèvements VNF depuis l’Aude 
(Villedubert) et la Cesse (Mirepeisset) pour l’alimentation du Canal du Midi. La substitution 



 
 

potentielle de 500 l/s n’est pas comptabilisée dans le PGRE en viendra en plus des économies 
identifiées. 
 
Une attention particulière devra par ailleurs être portée sur des actions plus incertaines à ce jour 
(ex : action 59 « Mise à Jourre », action 43 relative au maillage AEP du secteur Lézignanais)  
 
L’année 2021 a mis plus que jamais en évidence une situation paradoxale à l’échelle du bassin 
versant de l’Aude, puisque d’importantes ressources demeurent non mobilisées (de l’ordre de 8 à 12 
Mm3) tandis que la situation d’étiage impose des restrictions sur les prélèvements de l’axe 
réalimentable Aude et que certaines collectivités voient régulièrement leurs ressources fragilisées au 
plus fort de l’étiage (prélèvements en nappe alluviale). La mobilisation de ces volumes à hauteur de 4 
Mm3, moyennant participation financière des préleveurs, doit devenir une priorité à l’échéance du 
PGRE. 
 
La réflexion initiée en 2018 doit se poursuivre en lien étroit avec les usagers agricoles et non 
agricoles, conformément aux conclusions du CTIS du 23 mai 2019, pour la définition d’une redevance 
pour garantie d’usage. Le système de compensation est une opération inscrite au PGRE (action n°69) 
et demeure indispensable pour l’atteinte du débit d’objectif. Si le volume cible est établi dans une 
premier temp à 4 Mm3 pour une sécurisation 8 années sur 10, les perspectives de changement 
climatique conduirons très probablement à un besoin accru à moyen terme. 
 
Au-delà des aspects techniques, les réflexions engagées autour du système de compensation visent 
également de définir les modalités de gouvernance du futur organisme gestionnaire (convention 
constitutive du GIP en discussion). Ce sujet important rejoint la problématique OUGC sur laquelle les 
premiers échanges ont eu lieu courant 2018 avant d’être provisoirement ajournés. 
 
 

 



 
 

 
Tableau d’avancement des actions PGRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Numéro de l'action 
PGRE

Instance de concertation Atelier(s) concerné(s) Intitulé de l'action PGRE Année début PGRE Année fin PGRE Economie PGRE Action parente Code sous-
action

Code BV Détail des sous-actions Maître(s) d'ouvrage(s) Montant Montant totalObjectifs d'économie de la ressource en eau (en m3)Total économies Année financementAnnée réalisation de l'action / sous-action PGRENature de l'action / sous-
action PGRE

État d'avancement
Avancement global action 

PGRE

1 1_1 HVA Plans de gestion: prairies humides du plateau Roquefort de Sault 
(11) + El Ravel

SMAH Haute Vallée de l'Aude 20000 0 2014 2015 Études Réalisé

1 1_2 HVA Travaux de réhabilitation de zones humides sur l'ENS de Bac 
Pégullier - Escoulou

Conseil Départemental 11 58 416 0 2014 2014 Travaux Réalisé

1 1_3 HVA Travaux de restauration des fonctionnalités des prairies humides 
du plateau de Roquefort de Sault

SMAH Haute Vallée de l'Aude 30 000 0 2015 2014 Travaux Réalisé

1 1_4 HVA Mise en oeuvre du Plan de gestion des ZH du Donezan - Animation - 
Année 2015

ANA 18 000 0 2015 2015 Animations Réalisé

1 1_5 HVA Mise en oeuvre du Plan de gestion des ZH du Donezan - Suivi 
d'efficacité - Année 2015

ANA 5 400 0 2015 2015 Études Réalisé

1 1_6 HVA Mise en oeuvre du Plan de gestion des ZH du Donezan - Travaux - 
Année 2015

ANA 12 300 0 2015 2015 Travaux Réalisé

1 1_7 HVA Plan de gestion "Plateau agricole humide du plateau de Sault aux 
ruisseaux de Rébounédou

SMAH Haute Vallée de l'Aude 50 000 0 2015 2016 Études Réalisé

1 1_8 HVA Mise en oeuvre du plan de gestion des ZH du Donezan - Animation - 
Année 2016

ANA 18 000 0 2016 2016 Animations Réalisé

1 1_9 HVA Mise en oeuvre du plan de gestion des ZH du Donezan - Travaux - 
Année 2016

ANA 35 700 0 2016 2016 Travaux Réalisé

1 1_10 HVA Mise en oeuvre du plan de gestion des ZH du Donezan - Suivi - 
Année 2016

ANA 16 200 0 2016 2016 Animations Réalisé

1 1_11 HVA Restauration des fonctionnalités des ZH du plateau agricole de 
Sault

SMAH Haute Vallée de l'Aude 100 000 0 2017 2018 Travaux Réalisé

1 1_12 HVA Etude du fonctionnement hydrologique des zones humides de tête 
de BV de l'Aude - rôle dans le soutien d'étiage (REGIE)

ONCFS 45 445 0 2017 2018 Études Réalisé

1 1_13 HVA AAP- 2017-2018 plan de gestion Mouillères du Pla, du barrage des 
Grandes Pâtures (Noubals), vallée la Bruyante

ANA 68 702 0 2017 2018 Études Réalisé

1 1_14 HVA AAP- Tourbière du Riou Plaou : définition d'un plan de gestion - 
Régie

ANA 28 130 0 2017 2018 Animations Réalisé

1 1_15 HVA AAP- Tourbière du Riou Plaou : définition d'un plan de gestion - 
prestations

ANA 25 112 0 2017 2018 Études Réalisé

1 1_16 HVA AAP- Tourbière du Riou Plaou : définition d'un plan de gestion 
(Matériel)

ANA 3 351 0 2017 2018 Équipements Réalisé

1 1_17 HVA Mise en oeuvre du plan de gestion des zones humides du Donezan 
: Animation 2017-2018

ANA 52 460 0 2017 2018 Animations Réalisé

1 1_18 HVA Etude du fonctionnement hydrologique des zones humides de tête 
de BV de l'Aude - rôle dans le soutien d'étiage (PRESTATION)

ONCFS 12 000 0 2017 2018 Études Réalisé

2 2_1 HVA Etude de réduction du domaine d'influence des éclusées (étude 
démodulation)

SMMAR 29 000 2016 2018 Études Réalisé

2 2_2 HVA Etude d'évaluation et de réduction de l'impact des éclusées SMMAR 150 000 2020 2020 Études En cours

3 3_1 Aude Aval Suivi rendement AEP du Grand Narbonne Grand Narbonne 0 0 2015 2015 Travaux En cours

3 3_2 Aude Aval Système d'arrosage centralisé Communes (entités), Grand Narbonne 276 192 75 000 2019 2020 Équipements Réalisé

4 Aude Aval Canal du Midi Fusion de 4 ASA du secteur Ouveillan 2015 2015 0 4 4_1 Aude Aval Démarche fusion ASA Ouveillan Union d'ASA d'Ouveillan 0 0 0 2016 Animations Réalisé Réalisé

5 5_1 Aude Aval Programme ECO HABITONS LE PARC - Actions 2014 - Economies 
d'eau

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 6500 0 2014 2014 Études Réalisé

5 5_2 Aude Aval Finalisation, promotion et valorisation de l'opération test "Hôtels et 
campings"

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 4 500 0 2015 2015 Études Réalisé

5 5_3 Aude Aval Réalisation d'un audit opérationnel sur les consommations en eau 
et en énergie des communes du PNR

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 3 870 0 2017 2018 Études Réalisé

5 5_4 Aude Aval Equipements hydro-économes du "Défi familles économes avec le 
parc naturel régional de la Narbonnaise"

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 3 024 0 2018 2018 Équipements Réalisé

5 5_5 Aude Aval Opération "communes économes avec le Parc" - Phase 2 Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 3 240 0 2018 2018 Animations Réalisé

6 Aude Aval Berre Animation prealable pour la structuration collective des préleveurs sur la Berre 2015 2017 0 6 6_1 Aude Aval Animation prealable pour la structuration collective des préleveurs 
sur la Berre

CDA des Corbières 0 0 0 0 2018 Animations En cours En cours

7 Aude Aval Gailhousty
Fusion de l'ASA de l'ILLE, de l'ASA pour la protection des Cultures et de l'ASA Rive 
Gauche

2015 2015 0 7 7_1 Aude Aval Fusion de l'ASA de l'ILLE, de l'ASA pour la protection des Cultures et 
de l'ASA Rive Gauche

ASA Coursan 0 0 0 0 2015 Animations Réalisé Réalisé

8 Aude Aval Gailhousty
Animation préalable à la mise en oeuvre d’un plan de gestion de l’eau du canal de 
Gailhousty

2016 2017 0 8 8_1 Aude Aval Animation préalable à la mise en oeuvre d’un plan de gestion de 
l’eau du canal de Gailhousty

CA11, Union d'ASA de l'Est-Audois 0 0 0 0 2019 Animations Réalisé Réalisé

9 Aude Aval Gailhousty Elaborer un plan de gestion de l'étang de Capestang 2017 non chiffrable 9 9_1 Aude Aval Elaborer un plan de gestion de l'étang de Capestang Syndicat Mixte du Delta de l'Aude 60 000 60 000 0 0 2016 Études En projet Abandonné

10 10_1 Aude Aval Rénovation du système de prise d'eau du canal de la Robine - Prise 
n°102

Union d'ASA de l'Est-Audois 49 500 0 2016 2016 Travaux Réalisé

10 10_2 Aude Aval Rénovation des prises d'eau de la robine bief de Mandirac Union d'ASA de l'Est-Audois 161 095 6 000 000 2014 2015 Travaux Réalisé
11 Aude Aval Robine renovation de 5 prises d'eau sur le canal de la robine (déjà financées en 2014) 4000000 11 11_1 Aude Aval renovation de 5 prises d'eau sur le canal de la robine Syndicat Mixte du Delta de l'Aude 250 000 250 000 4 000 000 4 000 000 2015 2015 Équipements Réalisé Réalisé
12 Aude Aval Robine renovation d'une prise d'eau sur le canal de la robine en 2015 5400000 12 12_1 Aude Aval renovation d'une prise d'eau sur le canal de la robine en 2015 Union d'ASA de l'Est-Audois 0 0 5 400 000 5 400 000 2015 Équipements Réalisé Réalisé
13 Aude Aval Robine renovation de 8 prises d'eau sur le canal de la robine en 2016 1259000 13 13_1 Aude Aval renovation de 8 prises d'eau sur le canal de la robine en 2016 Union d'ASA de l'Est-Audois 170 000 170 000 1 259 000 1 259 000 2016 2016 Équipements Réalisé Réalisé
14 Aude Aval Robine renovation de 6 prises d'eau sur le canal de la robine en 2017 1670500 14 14_1 Aude Aval renovation de 6 prises d'eau sur le canal de la robine en 2017 Union d'ASA de l'Est-Audois 0 0 0 0 2018 Équipements Réalisé Réalisé

15 15_1 Aude Aval Renouvellement de la prise 62 et réparation canal de l'ASA de 
Ricardelle

Union d'ASA de l'Est-Audois 32 750 167 050 2018 2021 Équipements Réalisé

15 15_2 Aude Aval Rénovation des prises 6, 88 et 105 et 24 (y/c rénovation du canal en 
terre)

Union d'ASA de l'Est-Audois 83 600 224 000 2019 2020 Travaux Réalisé

Aude Aval Robine Imperméabilisation des berges du canal de la Robine 16 16_1 Aude Aval Imperméabilisation des berges du canal de la Robine - Etude 
préalable

VNF 174250 2017 2018 Études Réalisé

Aude Aval Robine Imperméabilisation des berges du canal de la Robine 16 16_2 Aude Aval Imperméabilisation des berges du canal de la Robine - Travaux VNF 0 1 000 000 2018 Travaux Réalisé

17 17_1 Aude Aval Mise en oeuvre d'une métrologie des prélèvements en eau des 
prises de la Robine

Union d'ASA de l'Est-Audois 32 700 0 2014 2015 Équipements Réalisé

17 17_2 Aude Aval Mise en oeuvre d'une métrologie des prélèvements en eau des 
prises de la Robine

Union d'ASA de l'Est-Audois 134 000 0 2016 2018 Équipements Réalisé

17 17_3 Aude Aval Installation dispositif de comptage prise Raonel Union d'ASA de l'Est-Audois 18 500 0 2016 2016 Équipements Réalisé

18 18_1 Aude Aval Rénovation et modernisation du réseau gravitaire de l'ASA du 
Cercle (PDR)

Union d'ASA de l'Est-Audois 50 000 164 736 2017 2018 Travaux Réalisé

18 18_2 Aude Aval Rénovation d'un pont canal de l'ASA du Cercle Maraussan (PDR) Union d'ASA de l'Est-Audois 35 000 62 208 2019 2021 Travaux Réalisé

18 18_3 Aude Aval Rénovation du réseau gravitaire de l'ASA de la Plaine de Livière Union d'ASA de l'Est-Audois 69 100 134 784 2019 2020 Travaux Réalisé

19 Aude Aval Robine Mise en oeuvre d'une gestion collective de l'eau autour du canal de la Robine 2015 2016 0 19 19_1 Aude Aval Mise en oeuvre d'une gestion collective de l'eau autour du canal de 
la Robine

Union d'ASA de l'Est-Audois 19 713 19 713 0 0 2015 2019 Animations Réalisé Réalisé

20 20_1 Aude Aval Etude de modernisation du réseau gravitaire de l'ASA de Raonel Union d'ASA de l'Est-Audois 50 000 0 2017 2017 Études Réalisé

20 20_2 Aude Aval Modernisation du réseau ASA de RAONEL - 1ère tranche Union d'ASA de l'Est-Audois 2 737 206 1 300 000 2018 2020 Travaux Réalisé

20 20_3 Aude Aval Modernisation du réseau ASA de Raonel - Tranche 2 et 3 Union d'ASA de l'Est-Audois 1 813 896 0 2018 2020 Travaux Réalisé

21 Aude Aval Robine
Restructuration foncière du delta de l’Aude et rationalisation des réseaux d’irrigation 
et d’écoulement

2016 2017 0 21 21_1 Aude Aval Restructuration foncière du delta de l’Aude et rationalisation des 
réseaux d’irrigation et d’écoulement

Union d'ASA de l'Est-Audois 0 0 0 0 Études En projet Abandonné

22 22_1 Aude Aval Animation de la démarche d'aménagement concertée du contrat 
de Canal de la Robine

Union d'ASA de l'Est-Audois 59 049 0 2016 2016 Animations Réalisé

22 22_2 Aude Aval Animation du contrat de canal de la Robine 2017-2018 Union d'ASA de l'Est-Audois 142 178 0 2017 2018 Animations Réalisé

22 22_3 Aude Aval Poste technicien contrat canal de la Robine 2018 Union d'ASA de l'Est-Audois 30 546 0 2018 2018 Animations Réalisé

22 22_4 Aude Aval Animation du contrat de canal de la Robine 2017-2018-
investissement matériel

Union d'ASA de l'Est-Audois 13 656 0 2018 2019 Équipements Réalisé

23 Aude Aval Robine Lagunage des eaux résiduelles de submersion dans le narbonnais 2015 2018 800000 23 23_1 Aude Aval Lagunage des eaux résiduelles de submersion dans le narbonnais Union d'ASA de l'Est-Audois 0 0 800 000 0 Équipements En projet En projet

24 Aude Aval Robine
Mise en circuit fermé des eaux d'irrigation des rizières de l'ASA de Mandirac en 2016, 
réalisation des travaux en 2017, 2018

2016 2016 400000 24 24_1 Aude Aval Mise en circuit fermé des eaux d'irrigation des rizières de l'ASA de 
Mandirac en 2016, réalisation des travaux en 2017, 2018

Union d'ASA de l'Est-Audois 0 0 400 000 0 Travaux En projet Abandonné

25 Aude Aval Robine Lutte conte les espèces invasives sur le canal de la Robine sans objet sans objet 0 25 25_1 Aude Aval Lutte conte les espèces invasives sur le canal de la Robine Union d'ASA de l'Est-Audois 0 0 0 0 Gestion Réalisé Réalisé

26 Aude Aval Robine Suivi de l’impact des actions du contrat de canal de la Robine sur les milieux naturels 2016 2017 0 26 26_1 Aude Aval Suivi de l’impact des actions du contrat de canal de la Robine sur 
les milieux naturels

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 0 0 0 0 2017 Animations En cours En cours

27 Aude Aval Gailhousty, Robine Gestion des apports du canal de la Robine aux étangs narbonnais 2017 2018 non chiffrable 27 27_1 Aude Aval Gestion des apports du canal de la Robine aux étangs narbonnais Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 55000 55 000 0 0 2020 2021 Études En cours En cours

28 Aude Aval Gailhousty Implanter et valoriser des instruments de suivi hydraulique du canal de Gailhousty 2017 2017 non chiffrable 28 28_1 Aude Aval Implanter et valoriser des instruments de suivi hydraulique du canal 
de Gailhousty

Syndicat Intercommunal Cuxac/Coursan, Union 
d'ASA de l'Est-Audois

0 0 0 0 2017 Gestion Réalisé Réalisé

29 Aude Aval
Aude, Axe Aude Aval, Berre, 
Canal du Midi, Gailhousty, 
Robine

Etablir un SIG actualisé du système de distribution rive gauche et rive droite avec une 
finalité de gestion technique

sans objet sans objet non chiffrable 29 29_1 Aude Aval Etablir un SIG actualisé du système de distribution rive gauche et 
rive droite avec une finalité de gestion technique

Union d'ASA de l'Est-Audois 0 0 0 0 2017 Gestion Réalisé Réalisé

30 30_1 Aude Aval Etude S.A.L.I.N. - volet sols
Grand Narbonne, Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise

176964 0 2019 2019 Études En cours

30 30_2 Aude Aval Etude S.A.L.I.N. - volet hydrogéologique
Grand Narbonne, Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise

122 000 0 2019 2019 Études En cours

31 Aude Aval
Aude, Axe Aude Aval, Berre, 
Canal du Midi, Gailhousty, 
Robine

Animation préalable pour la structuration collective des Jardins Familiaux dans le 
Delta de l’aude

2016 2017 0 31 31_1 Aude Aval Animation préalable pour la structuration collective des Jardins 
Familiaux dans le Delta de l’aude

CA11, Union d'ASA de l'Est-Audois 0 0 0 0 Animations En projet En projet

32 Aude Médiane
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double)

Substitution du prélèvement en eau de l’ASA de la Prade (Commune de Citou) dans 
l'Argent-Double par la réalisation d'un forage collectif

2017 2019 60000 32 32_1 Aude Médiane
Substitution du prélèvement en eau de l’ASA de la Prade 
(Commune de Citou) dans l'Argent-Double par la réalisation d'un 
forage collectif

ASA de la Prade 0 0 60 000 0 Études En projet En projet

33 Aude Médiane
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double)

Etude des béals de l'Argent-double 2016 2017 0 33 33_1 Aude Médiane Etude des béals de l'Argent-double Syndicat de bassin de l'Argent Double 40 000 40 000 0 0 2015 2017 Études Réalisé Réalisé

34 Aude Médiane Affluents Rive Gauche (Orbiel) Etude des béals de l'Orbiel (Conques-Villalier) 2016 2017 0 34 34_1 Aude Médiane Etude des béals de l'Orbiel (Conques-Villalier) Syndicat Bassin Clamoux-Orbiel-Trapel 40 000 40 000 0 0 2015 2017 Études Réalisé Réalisé

35 Aude Médiane
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double)

Aqua Domitia - Maillon Minervois autour de Jouarres 2016 2017 450000 35 35_1 Aude Médiane Aqua Domitia - Maillon Minervois autour de Jouarres BRL/ASA Castelnau - La Redorte 2 304 109 2 304 109 420 594 420 594 2020 2022 Travaux En cours En cours

36 Aude Médiane
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double)

Etude plan d'eau sur le secteur de Caunes-Minervois 2016 2017 non chiffrable 36 36_1 Aude Médiane Etude plan d'eau sur le secteur de Caunes-Minervois Carcassonne Agglo (PGRE) 0 0 0 0 Études En projet En projet

37 Aude Médiane
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double)

Inventaire des prises d'eau existantes de l'Argent Double 2016 2016 0 37 37_1 Aude Médiane Inventaire des prises d'eau existantes de l'Argent Double Carcassonne Agglo (PGRE) 0 0 0 0 2016 Gestion Réalisé Réalisé

38 Aude Médiane
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double)

Projet de gestion concertée sur les périmètres des ASA de Puichéric - La Redorte, de 
Castelnau d'Aude, des Coteaux de la Redorte et des Parets

2015 2016 0 38 38_1 Aude Médiane
Projet de gestion concertée sur les périmètres des ASA de 
Puichéric - La Redorte, de Castelnau d'Aude, des Coteaux de la 
Redorte et des Parets

Union d'ASA de l'Aude Médiane 52 983 52 983 0 0 2014 2015 Gestion Réalisé Réalisé

39_1 Aude Médiane Etudes préalables à la création du réseau de substitution de 
l'Argent Double

450 000 0 0 2018 2019 Études En cours

154 100

185 200

361 728 Réalisé

1 300 000

En cours

6000000

21 134 0

391 050

600000Robine Rénovation du réseau gravitaire ASA de Livière et du Cercle 2017

non chiffrable

201818 Aude Aval

0 599 216 0

En cours30 Aude Aval
Aude, Axe Aude Aval, Berre, 
Canal du Midi, Gailhousty, 
Robine

Etude d'utilisation de la ressource en eau pour la désalinisation des terres sur l'Est 
Audois

2016 2017 0 298 964 0

En cours

3 Aude Aval Axe Aude Aval Suivi rendement AEP du Grand Narbonne sans objet sans objet

5 Aude Aval Axe Aude Aval
Réduction des consommations en eau distribuée auprès des usagers, permanents 
(population), saisonniers (tourisme) et publics (collectivités)

2015 2017

10 Aude Aval Robine
renovation des prises d'eau sur le canal de la robine (9 déjà financées en 2014 et 21 
pendant la période 2015-2018)

2015 2017

15 Aude Aval Robine renovation de 6 prises d'eau sur le canal de la robine en 2018

2017 2019

1 Aude Amont HVA Régénération des zones humides 2016 2017

2 Aude Amont HVA Etude de réduction du domaine d'influence des éclusées 2016 2017

210 595 6 000 000

Réalisé

non chiffrable 276 192 75 000 En cours

Réalisé1670500 116 350

0 179 000 0 0 En cours

Réalisé

non chiffrable

174 250 1 000 000 Réalisé2017 2018 416666716

0 Réalisé17 Aude Aval Robine Equipement en système de comptage et jugeage sur 60 prises Robine 2015 2016

Réalisé

22 Aude Aval Robine
Renforcer la structure porteuse et animatrice de la démarche d'aménagement 
concertée du Contrat de Canal de la Robine

2017 2019 0 245 429 0 Réalisé

20 Aude Aval Robine
Rationalisation du réseau d'irrigation de l'association syndicale de Ranoel par la mise 
sous-pression de 650 ha alimentés par des canaux gravitaires

2016 2018 1384000 4 601 102

39 Aude Médiane
Affluents Rive Gauche (Argent-

Raccordement à Jouarres des Parets et des préleveurs individuels du secteur 2017 2018 130000 39 ASA fusionnée de La Redorte 2 754 109



Numéro de l'action 
PGRE

Instance de concertation Atelier(s) concerné(s) Intitulé de l'action PGRE Année début PGRE Année fin PGRE Economie PGRE Action parente Code sous-
action

Code BV Détail des sous-actions Maître(s) d'ouvrage(s) Montant Montant totalObjectifs d'économie de la ressource en eau (en m3)Total économies Année financementAnnée réalisation de l'action / sous-action PGRENature de l'action / sous-
action PGRE

État d'avancement
Avancement global action 

PGRE

39_2 Aude Médiane Création du réseau d'irrigation de l'Argent Double - Substitution par 
raccordement au lac de Jouarres

2304109 420 000 2021 Travaux

39_3 Aude Médiane Travaux - correction montant

40 Aude Médiane Axe Aude Médiane Modernisation des réseaux existants de l'Asa de Castelnau / la Redorte 2017 2019 70000 40 40_1 Aude Médiane Remplacement des bornes d'irrigation par des chambres de 
desserte automatisées (PDR)

ASA fusionnée de La Redorte 2 151 000 2 151 000 120 000 120 000 2018 2020 Travaux Réalisé Réalisé

41 Aude Médiane Axe Aude Médiane Amélioration du réseau d'irrigation des jardins 2016 2016 16000 41 41_1 Aude Médiane Amélioration du réseau d'irrigation des jardins ASA des jardins de Peyriac-Minervois 0 0 16 000 16 000 2016 Équipements Réalisé Réalisé

42 Aude Médiane
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double)

Organisation des préleveurs amont Rieux-Minervois 2015 2017 0 42 42_1 Aude Médiane Organisation des préleveurs amont Rieux-Minervois CDA du Minervois 0 0 0 0 2019 Animations En cours En cours

43 Aude Médiane Aude, Cesse, Orbieu Maillage AEP des secteurs Minervois/Lézignanais 2017 2017 0 43 43_1 Aude Médiane Maillage AEP des secteurs Minervois/Lézignanais Communauté de Communes du Lézignanais 0 0 0 0 Études En projet En projet

44 Aude Médiane Axe Aude Médiane
Diagnostic global de l'ASA de l'Ancien Etang de Marseillette et elaboration d'un 
contrat de Canal

2015 2016 0 44 44_1 Aude Médiane Diagnostic global de l'ASA de l'ancien étang de Marseillette Union d'ASA de l'Aude Médiane 120 000 120 000 0 0 2014 2018 Études Réalisé Réalisé

45 Aude Médiane Axe Aude Médiane Mise en oeuvre du contrat de canal de Marseillette 2018 2022 1000000 45 45_1 Aude Médiane Mise en oeuvre du contrat de canal de Marseillette Union d'ASA de l'Aude Médiane 2 776 808 2 776 808 2 250 000 2 250 000 2019 2023 Travaux Programmé En projet

46 Aude Médiane Canal du Midi Organisation des préleveurs sur le Canal du Midi à l'Aval de Trèbes 2016 2017 0 46 46_1 Aude Médiane Organisation des préleveurs sur le Canal du Midi à l'Aval de Trèbes CA11 0 0 264 000 264 000 2023 Animations En projet En projet

47 Aude Médiane Axe Aude Médiane Définition d'un contrat de canal de Canet 2016 2018 0 47 47_1 Aude Médiane Animation d'une procédure Contrat de Canal ASA de Canet-d'Aude 91 000 91 000 0 0 2016 2018 Animations Réalisé Réalisé

48 48_1 Aude Médiane Réhabilitation du réseau gravitaire : réparation de fuites des 
ouvrages structurants

ASA de Canet-d'Aude 824 969 1 148 500 2018 2021 Travaux En cours

48 48_2 Aude Médiane Animation du contrat de canal de Canet ASA de Canet-d'Aude 158 000 0 2019 2019 Animations Réalisé
48 48_3 Aude Médiane Formalisation des règles de gestion de la ressource ASA de Canet-d'Aude 175 000 0 2019 2019 Études En cours
48 48_4 Aude Médiane Animation du Contrat de Canal - Année 2020 ASA de Canet-d'Aude 53 000 2020 2021 Animations Réalisé

49 Aude Médiane Axe Aude Médiane Diagnostic de l'ASA de Homps et fusion avec  l’ASA d’Olonzac 2016 2017 0 49 49_1 Aude Médiane Diagnostics financiers des ASA de Homps et Olonzac, fusion des 
deux ASA et avant-projet de modernisation secteur HOMPS

ASA Homps/Azille, ASA d'Olonzac 21 250 21 250 0 0 2017 2018 Gestion Réalisé Réalisé

50 Aude Médiane Axe Aude Médiane Réduction des fuite du réseau d'irrigation 2015 2017 310000 50 50_1 Aude Médiane réduction des fuites du reseau d'irrigation ASA d'Olonzac 168 400 168 400 139 000 139 000 2014 2015 Travaux Réalisé Réalisé
51 Aude Médiane Axe Aude Médiane Raccordement de l'ASA d'Olonzac à Jouarres 2019 2019 0 51 51_1 Aude Médiane Raccordement de l'ASA d'Olonzac à Jouarres ASA d'Olonzac 0 0 0 0 Études En projet En projet

52 Aude Médiane Axe Aude Médiane Modernisation et automatisation du réseau d'irrigation de l'ASA d'Olonzac 2019 2021 120000 52 52_1 Aude Médiane Modernisation du réseau de l'ASA d'Olonzac, Oupia, Beaufort et 
Homps

ASA d'Olonzac 4 660 000 4 660 000 290 720 290 720 2019 2023 Travaux En cours En cours

53 Aude Médiane Canal du Midi Modernisation de l'ASA d'Homps 2017 2018 1200000 53 53_1 Aude Médiane travaux de modernisation de l'ASA de Homps-Azille (PDR) ASA fusionnée Olonzac/Homps 2 446 671 2 446 671 665 000 665 000 2017 2021 Travaux En cours En cours

54 Aude Médiane Axe Aude Médiane
Organisation des prélèvements effectués dans le canal du midi secteur Puichéric pour 
la distribution en eau potable et pour l'irrigation agricole

2015 2017 0 54 54_1 Aude Médiane
Organisation des prélèvements effectués dans le canal du midi 
secteur Puichéric pour la distribution en eau potable et pour 
l'irrigation agricole

ASA du Canal de Puichéric, SIVU AEP de la Plaine des 
Plô

0 0 0 0 Gestion En projet En projet

55 Aude Médiane Orbieu
Schéma hydraulique de partage et mutualisation des eaux brutes dans la plaine de 
Cuxac-d'Aude, Cruscades, Luc -sur-Orbieu

2015 2016 0 55 55_1 Aude Médiane Schéma hydraulique de partage et mutualisation des eaux brutes 
dans la plaine de Canet-Cruscade-Luc

Union d'ASA de l'Aude Médiane 150 000 150 000 0 0 2014 2018 Études Réalisé Réalisé

56 Aude Médiane Aude
Encadrement réglementaire de l'utilisation des interconnexions de sécurité 
existantes

2018 2018 0 56 56_1 Aude Médiane Encadrement réglementaire de l'utilisation des interconnexions de 
sécurité existantes

État 0 0 0 0 2018 Gestion Réalisé Réalisé

57 Aude Médiane Cesse Formalisation du protocole d’échange d’eau VNF – BRL 2016 2016 0 57 57_1 Aude Médiane Formalisation du protocole d’échange d’eau VNF – BRL BRL, VNF 0 0 0 0 2019 Gestion En cours En cours
58 Aude Médiane Orbieu Etude des béals de l'Orbieu sans objet sans objet 0 58 58_1 Aude Médiane Etude zoom GQ sur les béals de l'Orbieu amont SIAH du Bassin de l'Orbieu 30 000 30 000 0 0 2019 2021 Études Réalisé Réalisé
59 Aude Médiane Orbieu Etude Plan d'eau de Ferrals 2016 2017 non chiffrable 59 59_1 Aude Médiane Etude Plan d'eau de Ferrals Association Mise à Jourre 0 0 0 0 Études En cours En cours

60 60_1 Aude Médiane Modélisation, plan de gestion et moyens de contrôle de la nappe 
du canal de Luc

ASA de Luc-sur-Orbieu 60 000 0 2017 2018 Études Réalisé

60 60_2 Aude Médiane Etude de faisabilité et AVP pour la création de retenues et 
l'extension du réseau d'irrigation

ASA du Syndicat Mixte du canal de Luc Ornaisons 
Boutenac

300 000 0 2018 2019 Études En cours

61 61_1 Aude Médiane Travaux de modernisation du réseau 1 257 200 400 000 2014 2018 Travaux Réalisé

61 Aude Médiane 143 435 2019 2021 Travaux Réalisé
61 Aude Médiane 66 000 2019 2022 Travaux En cours

62 Aude Médiane Orbieu
Restauration du seuil de Villedaigne notamment pour fiabiliser les mesures en 
basses eaux et la valeur du DOE de l’Orbieu

2016 2018 0 62 62_1 Aude Médiane Restauration du profil long de l'Orbieu au droit du seuil de 
Villedaigne - Etude préliminaire

SIAH du Bassin de l'Orbieu 30 000 30 000 0 0 2016 2019 Études Réalisé En cours

63 Aude Médiane Orbieu
Animation préalable pour la structuration collective des préleveurs sur l'Orbieu 
amont

2016 2017 0 63 63_1 Aude Médiane Animation préalable pour la structuration collective des préleveurs 
sur l'Orbieu amont

CDA des Corbières 0 0 0 0 2016 Animations En cours En cours

64 Aude Médiane Orbieu
Substitution des prélèvements sur l'Orbieu par le raccordement des irrigants des 
communes de Névian, Marcorignan et Moussan  réseau sécurisé de BRL

2016 2017 665000 64 64_1 Aude Médiane
Substitution des prélèvements sur l'Orbieu par le raccordement 
des irrigants des communes de Névian, Marcorignan et Moussan  
réseau sécurisé de BRL

CA11, Coopératives (entités) 0 0 665 000 665 000 2026 Équipements En projet En projet

65 Aude Médiane Aude, Orbieu
Etude de l'Etang de Fabre et des autres réserves en eau potentielle dans la plaine du 
Lézignanais

2016 2018 0 65 65_1 Aude Médiane Schéma hydraulique de partage et mutualisation des eaux brutes 
dans la plaine du lezignanais

Union d'ASA de l'Aude Médiane 70 000 70 000 0 0 2017 2020 Études En cours En cours

66 Aude Médiane Axe Aude Médiane, Orbieu
Maillage AEP des secteurs Minervois/Lézignanais : raccordement d'Ornaisons au 
SIAERO

2016 2017 non chiffrable 66 66_1 Aude Médiane Interconnection du réseau de la commune avec le réseau syndical 
du SIAERO - Substitution au captage communal

Commune d'Ornaisons 419 680 419 680 778 000 778 000 2017 2017 Travaux Réalisé Réalisé

67 67_1 Aude Médiane Animation du contrat de canal de Luc ASA de Luc-sur-Orbieu 183 780 0 2014 2015 Animations Réalisé

67 67_2 Aude Médiane Prestation d'animation du contrat de Canal de luc - Période 2017-
2018

ASA de Luc-sur-Orbieu 128 520 0 2017 2018 Animations Réalisé

67 67_3 Aude Médiane Animation et coordination de la mission gestion quantitative sur 
l'Aude médiane

Union d'ASA de l'Aude Médiane 16 000 0 2020 2020 Animations Réalisé

68 Aude Médiane Canal du Midi
Maillage du réseau alimenté par la prise d'eau de Portiragnes dans le canal du midi 
avec la ressource issue du Rhône via les les adducteurs du projet aqua domitia ou 
substitution partielle du prélèvement BRL à Portiragne par la ressource Aquadomitia

sans objet sans objet non chiffrable 68 68_1 Aude Médiane

Maillage du réseau alimenté par la prise d'eau de Portiragnes dans 
le canal du midi avec la ressource issue du Rhône via les les 
adducteurs du projet aqua domitia ou substitution partielle du 
prélèvement BRL à Portiragne par la ressource Aquadomitia

BRL 0 0 0 0 2022 2022 Travaux En projet En projet

69 Bassin Versant de l'Aude Domaines réalimentables
Elaboration d'un dispositif de compensation des prélèvements agricoles sur le bassin 
versant de l'Aude

2017 2017 0 69 69_1 BV Aude Elaboration d'un dispositif de compensation des prélèvements 
agricoles sur le bassin versant de l'Aude

DDTM, SMMAR 0 0 0 0 2019 Gestion En cours En cours

70 Bassin Versant de l'Aude

Aude, Berre, Canal du Midi, 
Cesse, Domaines réalimentables, 
Fresquel, Gailhousty, Orbieu, 
Robine

Mise en place un schéma d’alimentation en eau des élevages et promotion de 
solutions alternatives

2016 2017 0 70 70_1 BV Aude Mise en place un schéma d’alimentation en eau des élevages et 
promotion de solutions alternatives

CA11 0 0 0 0 2016 Études En cours En cours

71 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude 
Médiane, Cesse, Fresquel, 
Gailhousty, Orbieu

Réalisation de stockages alimentés par des eaux excédentaires (hautes eaux de 
l’automne au printemps)

sans objet sans objet 0 71 71_1 BV Aude Réalisation de stockages alimentés par des eaux excédentaires 
(hautes eaux de l’automne au printemps)

ASA concernées 0 0 0 0 Travaux En projet En projet

72 Bassin Versant de l'Aude Aude
Constitution et diffusion de références sur techniques et modes de conduite 
alternatifs d’économie d’eau

2016 2017 0 72 72_1 BV Aude Constitution et diffusion de références sur techniques et modes de 
conduite alternatifs d’économie d’eau

ASA concernées, CA11, Groupements de 
producteurs (entités)

0 0 0 0 2016 Études En cours En cours

73 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Fresquel, 
Gailhousty, HVA, Orbieu, Robine

Réalisation d'une planification des forages collectifs à des fins d’irrigation agricole en 
zone orpheline de tout autre accés à la ressource en eau ou en zone déficitaire en 
substitution à un prélèvement dans les eaux de surface

2016 2017 0 73 73_1 BV Aude

Réalisation d'une planification des forages collectifs à des fins 
d’irrigation agricole en zone orpheline de tout autre accés à la 
ressource en eau ou en zone déficitaire en substitution à un 
prélèvement dans les eaux de surface

CA11 0 0 0 0 2016 Études En cours En cours

74 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Fresquel, 
Gailhousty, HVA, Orbieu, Robine

Constitution et diffusion de références sur des cultures méditerrannéennes 
résistantes à la sécheresse

2016 2017 0 74 74_1 BV Aude Constitution et diffusion de références sur des cultures 
méditerrannéennes résistantes à la sécheresse

CA11 0 0 0 0 2016 Études En cours En cours

75 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Fresquel, 
Gailhousty, HVA, Orbieu, Robine

Mise en place d’un conservatoire des variétés viticoles sans objet sans objet 0 75 75_1 BV Aude Mise en place d’un conservatoire des variétés viticoles CA11 0 0 0 0 Études En projet En projet

76 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Fresquel, 
Gailhousty, HVA, Orbieu, Robine

Etude pour l'élaboration à l'échelle départementale  d’un schéma directeur de 
valorisation agricole de l’eau brute et d'adaptation au changement climatique

2016 2017 non chiffrable 76 76_1 BV Aude Schéma d'eau brute Conseil Départemental 11 50 000 50 000 0 0 2017 2019 Études Réalisé Réalisé

77 77_1 BV Aude Chargé de mission 2019 - Mobilisation des stockages d'eau 
existants sur le BV de l'Aude

CA11 27 812 0 0 2019 2019 Animations Réalisé

77 77_2 BV Aude Chargé de mission 2019 - Mobilisation des stockages d'eau 
existants sur le BV de l'Aude

CA11 41 288 0 0 2019 2019 Animations Réalisé

78 78_1 BV Aude Etude outil suivi hydrométrique SMMAR 137 000 0 2017 2018 Gestion Réalisé
78 78_2 BV Aude Equipement stations de mesure étiage SMMAR 64 315 0 2019 2020 Équipements Réalisé

79 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Fresquel, 
Gailhousty, HVA, Orbieu, Robine

Création d'une association des irrigants du fleuve Aude (Mise en place de l’AIG’EAU) 2016 2016 0 79 79_1 BV Aude Création d'une association des irrigants du fleuve Aude (Mise en 
place de l’AIG’EAU)

CA11 0 0 0 0 2016 Animations En cours En cours

80 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Fresquel, 
Gailhousty, HVA, Orbieu, Robine

Elaboration et suivi d'un tableau de bord des actions PGRE sans objet sans objet 0 80 80_1 BV Aude Elaboration et suivi d'un tableau de bord des actions PGRE DDTM, SMMAR 0 0 0 0 2018 Gestion Réalisé Réalisé

81 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Gailhousty, HVA, 
Orbieu, Robine

Plan d’équipement en dispositif de mesure des volumes prélevés 2015 2016 0 81 81_1 BV Aude Plan d’équipement en dispositif de mesure des volumes prélevés CA11 0 0 0 0 2015 Équipements En cours En cours

82 82_1 BV Aude Schéma départemental structuration AEP Conseil Départemental 11 75 000 75 000 0 0 2016 2018 Études Réalisé Réalisé

82 82_2 BV Aude Schéma AEP FDPEPA
Fédération des Distributeur Public d'Eau Potable de 
l'Aude

200 000 200 000 0 0 2019 2019 Études Réalisé Réalisé

83 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Fresquel, 
Gailhousty, HVA, Orbieu, Robine

Elaborer un schéma départemental de répartition durable des ressources en eau 
potable à l’horizon 2030

2017 2017 non chiffrable 83 83_1 BV Aude Schéma Directeur de résorption des déficits AEP sur le 
département de l'Aude

Conseil Départemental 11 57 000 57 000 0 0 2018 2020 Études En cours En cours

77 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 

Inventaire puis gestion des stockages d'eau existants sous-utilisés 2016 2017 0 69 100 En cours

Réalisé

En cours

2017 2019 0

1300000 1 210 969 1 148 500 En coursMise en oeuvre du contrat de canal de Canet 2018

Modernisation  : tranche 3 création d’une réserve de substitution sur le périmètre 2018 2020

328 300 0 Réalisé67 Aude Médiane Aude Animation de l'Union d'ASA de l'Aude Médiane dans la gestion de la ressource en eau

Modernisation des réseaux de l’ASA et mise en oeuvre du PGR 2016 2018 700000 609 435
2 191 668

ASA de Luc-sur-Orbieu
Travaux de modernisation du réseau tr 261_2

3 448 86861 Aude Médiane Orbieu

0 360 000 0

2022

En cours

48 Aude Médiane Axe Aude Médiane

2022 En cours
En cours

60 Aude Médiane Orbieu

82 Bassin Versant de l'Aude
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 

Stratégie d'organisation des compétences eau et assainissement à l'échelle 
départementale

2016 2017 non chiffrable

2016 2018 0 201 315 0

39 Aude Médiane
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double)

Raccordement à Jouarres des Parets et des préleveurs individuels du secteur 2017 2018 130000 39 ASA fusionnée de La Redorte 2 754 109
420 000

78 Bassin Versant de l'Aude
Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 

Elaboration et mise en place d'un dispositif de suivi hydrologique sur le bassin 
versant de l'Aude et la Berre



Numéro de l'action 
PGRE

Instance de concertation Atelier(s) concerné(s) Intitulé de l'action PGRE Année début PGRE Année fin PGRE Economie PGRE Action parente Code sous-
action

Code BV Détail des sous-actions Maître(s) d'ouvrage(s) Montant Montant totalObjectifs d'économie de la ressource en eau (en m3)Total économies Année financementAnnée réalisation de l'action / sous-action PGRENature de l'action / sous-
action PGRE

État d'avancement
Avancement global action 

PGRE

84 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Fresquel, 
Gailhousty, HVA, Orbieu, Robine

Accompagnement des collectivités en matière d'amélioration des rendements des 
réseaux AEP

sans objet sans objet non chiffrable 84 84_1 BV Aude Accompagnement des collectivités en matière d'amélioration des 
rendements des réseaux AEP

Agence Technique Départementale, Agence de l'Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, Conseil Départemental 
11

0 0 0 0 sans objet Gestion En cours En cours

85 Fresquel Fresquel Compensations des prélèvements des jardins et collectivités sans objet sans objet 0 85 85_1 Fresquel Compensations des prélèvements des jardins et collectivités SICA irrigation ouest audois 0 0 0 0 2019 Gestion Réalisé Réalisé

86 Fresquel Fresquel Identifier le potentiel d'économie d'eau des infrastructures liées à la navigation 2017 2017 0 86 86_1 Fresquel Identifier le potentiel d'économie d'eau des infrastructures liées à 
la navigation

VNF 0 0 0 0 2017 Études En cours En cours

87 Fresquel Fresquel
Transferts d'une partie des ressources destinées à l'alimentation du canal du midi (en 
aval de Villedubert) via le Fresquel

sans objet sans objet 0 87 87_1 Fresquel Transferts d'une partie des ressources destinées à l'alimentation du 
canal du midi (en aval de Villedubert) via le Fresquel

SMMAR 0 0 0 0 sans objet Études En cours En cours

999 999_1 BV Aude Poste Direction : animation et coordination - Fonctionnement 2014 AIGEAU, SMMAR 103 869 0 2014 2014 Animations Réalisé

999 999_2 BV Aude Animation d'une politique départementale de gestion quantitative - 
Année 2014

CA11, SMMAR 58 032 0 2014 2014 Animations Réalisé

999 999_3 BV Aude Poste de direction : animation et coordination - Année 2015 SMMAR 104 049 0 2015 2015 Animations Réalisé

999 999_4 BV Aude Mission "gestion quantitative de l'eau sur l'Est Audois" - Année 
2015

CA11 60 887 0 2015 2015 Animations Réalisé

999 999_5 BV Aude Programme d'accompagnement à l'irrigation de la vigne sur les 
nouveaux périmètre

CA11 13 342 0 2015 2015 Animations Réalisé

999 999_6 BV Aude Actions d'amélioration de la gestion de l'eau en 2016 CA11 60 161 0 2016 2016 Animations Réalisé
999 999_7 BV Aude Pilotage, animation et coordination PGRE - Année 2016 SMMAR 108 578 0 2016 2016 Animations Réalisé

999 999_8 BV Aude Programme d'accompagnement à l'irrigation de la vigne sur les 
nouveaux périmètres irrigués en 2016

CA11 9 919 0 2016 2016 Animations Réalisé

999 999_9 BV Aude Animation 2016 relative à la mission PNR "Economie de la 
ressource en eau et adaptation au changement climatique"

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 54 490 0 2016 2016 Animations Réalisé

999 999_10 BV Aude Actions d'amélioration de la gestion de l'eau : retour à l'équilibre 
quantitatif - 2017

CA11 71 460 0 2017 2017 Animations Réalisé

999 999_11 BV Aude Poste Direction du SMMAR : pilotage, animation et coordination 
PGRE - Année 2017

SMMAR 110 585 0 2017 2017 Animations Réalisé

999 999_12 BV Aude Animation d'actions locales d'amélioration de la gestion de l'eau 
par la substitution de ressources déficitaires - 2017

CA11 20 234 0 2017 2017 Animations Réalisé

999 999_13 BV Aude Poste technicien contrat canal de la Robine 2018 Union d'ASA de l'Est-Audois 30 546 0 2018 2018 Animations Réalisé
999 999_14 BV Aude Chargé de mission PGRE SMMAR - Année 2018 SMMAR 101 639 0 2018 2018 Animations Réalisé
999 999_15 BV Aude Expertise juridique OUGC CA11 15 000 0 2019 2019 Études Réalisé

999 999_16 BV Aude Chargé de mission pour la mise en oeuvre de projets d'économie 
d'eau et de substitution- 2019

CA11 33 624 0 2019 2019 Animations Réalisé

999 999_17 BV Aude Chargé de mission Pilotage de l'irrigation 2019 CA11 9 201 0 2019 2019 Animations Réalisé
999 999_17b BV Aude Chargé de mission Pilotage de l'irrigation 2019 CA11 28 113 0 2019 2019 Animations Réalisé

999 999_18 BV Aude Chargé de mission Gestion quantitative de la ressource en 
conformité avec le PGRE de l'Aude et de la Berre -2019

CA11 73 519 0 2019 2019 Animations Réalisé

999 999_19 BV Aude Animation du contrat de canal de la Robine-poste technicien Union d'ASA de l'Est-Audois 59 929 0 2019 2019 Animations Réalisé
999 999_20 BV Aude Animation du contrat de canal de la Robine 2019 Union d'ASA de l'Est-Audois 76 006 0 2019 2019 Animations Réalisé

999 999_21 BV Aude Coordonner la mise en oeuvre du contrat relative à la gestion 
quantitative sur l'Aude médiane

Union d'ASA de l'Aude Médiane 36 000 0 2019 2019 Animations Réalisé

999 999_22 BV Aude Economie de la ressource en eau et adaptation au changement 
climatique - animation PNR 2019

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 69 776 0 2019 2019 Animations Réalisé

999 999_23 BV Aude chargé de mission 2018 Inventaire des stockages d'eau existants 
sur le BV de l'Aude

CA11 22 959 0 2018 2018 Animations Réalisé

999 999_24 BV Aude chargé de mission 2018 Gestion quantitative de la ressource en 
conformité avec le PGRE de l'Aude et de la Berre

CA11 74 399 0 2018 2018 Animations Réalisé

999 999_25 BV Aude charge de mission 2018 - mise en oeuvre de projets d'économie 
d'eau et de substitution

CA11 32 092 0 2018 2018 Animations Réalisé

999 999_26 BV Aude Animation du contrat de canal d'Olonzac 2017-2018 UASA Aude médiane 126 000 0 2017 2018 Animations Réalisé
999 999_27 BV Aude Chargé de mission PGRE SMMAR - Année 2019 SMMAR 100 530 0 2019 2019 Animations Réalisé

999 999_28 BV Aude Economie de la ressource en eau et adaptation au changement 
climatique - animation PNR 2018

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 66 924 0 2018 2018 Animations Réalisé

999 999_29 BV Aude Economie de la ressource en eau et adaptation au changement 
climatique - animation PNR 2017

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 56 945 0 2017 2017 Animations Réalisé

999 999_30 BV Aude Poste chargé de mission PGRE - 2020 SMMAR 100 760 0 2020 2020 Animations Réalisé

999 999_31 BV Aude Inventaire et proposition de gestion des stockages d'eau existant 
sur le BV de l'Aude 2020

CA11 61 770 0 2020 2020 Animations Réalisé

999 999_32 BV Aude Gestion quantitative de la ressource en eau du bassin versant de 
l'Aude 2020

CA11 76 227 0 2020 2020 Animations Réalisé

999 999_33 BV Aude Animation 2020 du contrat de canal de la Robine et du Gailhousty Union d'ASA de l'Est-Audois 71 856 0 2020 2020 Animations Réalisé

999 999_34 BV Aude Animation 2020 du contrat de canal de la Robine et du Gailhousty - 
poste technicien

Union d'ASA de l'Est-Audois 55 650 0 2020 2020 Animations Réalisé

999 999_35 BV Aude Economie de la ressource en eau et adaptation au changement 
climatique - animation PNR 2020

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 70 012 0 2020 2020 Animations Réalisé

999 999_36 BV Aude Adaptation au changement climatique 2020 CA11 78 229 0 2020 2020 Animations Réalisé

999 999_37 BV Aude
annimation territoriale 2021/mission PNR"economie de la 
ressource en eau et adaptation au changement
climatique"

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 73 609 0 2021 2021 Animations Réalisé

Passage en sous-pression de l'intégralité du périmètre à partir du système 
canal/nappe

2022 2022 2000000 X_1 Aude Médiane Passage en sous-pression de l'intégralité du périmètre à partir du 
système canal/nappe

ASA de Canet-d'Aude 2 000 000 2024 Travaux En projet En projet

Substitution ASA de Cruscades 2023 2023 375000 X_2 Aude Médiane Substitution ASA de Cruscades ASA de Cruscades 375000 2026 Travaux En projet En projet
Prévisionnel contrats Olonzac (hors PGRE)Olonzac Axe Aude Médiane Raccordement à Jouarres 2021 2021 800000 X_3 Aude Médiane Raccordement à Jouarres ASA d'Olonzac 800000 800000 2024 Travaux En projet En projet

Mise en œuvre d'une gestion collective à l'échelle du Gailhousty 2021 2021 15000 X_4 Aude Aval Etude hytdrogéologique interactions présumées canal 
d'atterrissement du Gailhousty

SIVU Cuxac Coursan 15000 0 2021 2021 Études En cours En cours

2022 2022 Canal gravitaire Coursan Union d'ASA de l'Est-Audois 142000 2021 Travaux Réalisé Réalisé

2021 2021 Rénovation du réseau gravitaire Union d'ASA de l'Est-Audois 158000 2022 Travaux En projet En projet

Modernisation du système hydraulique (Economie annuelle 2500000 m3) 2023 2023 1250000 X_6 Aude Aval Modernisation du système hydraulique (Economie annuelle 
2500000 m3)

Union d'ASA de l'Est-Audois 1500000 2023 Travaux En projet En projet

Modernisation Raonel 850ha 2023 2023 1000000 X_7 Aude Aval Modernisation Raonel 500ha Union d'ASA de l'Est-Audois 750000 2023 Travaux En projet En projet
Modernisation Craboules 2022 2022 150000 X_8 Aude Aval Modernisation Craboules Union d'ASA de l'Est-Audois 100000 2022 Travaux En projet En projet
Modernisation Livière 2022 2022 1500000 X_9 Aude Aval Modernisation Livière Union d'ASA de l'Est-Audois 1991197 583307,4 2020 2021 Travaux En cours En cours
Imperméabilisation berges canal à Mandirac 2023 2023 300000 X_10 Aude Aval Imperméabilisation berges canal à Mandirac Union d'ASA de l'Est-Audois 300000 2023 Travaux En projet En projet
Abreuvement troupeau Tournebelle 2022 2022 270000 X_11 Aude Aval Abreuvement troupeau Tournebelle Union d'ASA de l'Est-Audois 270000 2022 Travaux En projet En projet
Rénovation de prises d'eau 2022 2022 700000 X_12 Aude Aval Rénovation de prises d'eau Union d'ASA de l'Est-Audois 500000 2023 Travaux En projet En projet

En cours

2 375 000

1 788 808 0

Canet Axe Aude Médiane

Rénovation du réseau gravitaire 300000 X_5 Aude Aval

Prévisionnel contrat 
Robine 2 (hrs PGRE) Robine Robine 2006197 4303307,4

999 Bassin Versant de l'Aude

Affluents Rive Gauche (Argent-
Double), Affluents Rive Gauche 
(Orbiel), Aude, Axe Aude Aval, 
Axe Aude Médiane, Berre, Canal 
du Midi, Cesse, Domaines 
réalimentables, Fresquel, 
Gailhousty, HVA, Orbieu, Robine

Animation PGRE globale sans objet sans objet 0

Prévisionnel contrats Canet (hors PGRE)
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